



Obra
INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM
DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11
EMENDAS PARLAMENTARES

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande
do Sul
SBC - 09/2024 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SIURB - 01/2024 - São Paulo

B.D.I.
BDI 1 (Serviços): 21,0%
BDI 2 (Fornec. Material):
15,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	RUA PROFETIZA ESTER - BAIRRO NOVA SANTA MARTA - BRINQUEDOS - EMENDA Nº 23	100,00%	3,91%	96,09%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.057,24	1.724,45	42.332,79
		100,00%	3,91%	96,09%
		2.916,93	114,05	2.802,88
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.610,40	1.610,40	
1.3	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	100,00%		100,00%
		39.529,91		39.529,91
2	RUA GONÇALVES LEDO - BAIRRO CAMOBI - BRINQUEDOS - EMENDA Nº 332	100,00%	3,91%	96,09%
		44.057,24	1.724,45	42.332,79
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	3,91%	96,09%
		2.916,93	114,05	2.802,88
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.610,40	1.610,40	
2.3	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	100,00%		100,00%
		39.529,91		39.529,91
3	RUA ANTÔNIO JOÃO 2 - VILA OLIVEIRA (CAMPO PAISSANDU) - BRINQUEDOS - EMENDA Nº 334	100,00%	5,44%	94,56%
		29.959,41	1.628,99	28.330,42
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	5,44%	94,56%
		1.982,89	107,87	1.875,02
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.521,12	1.521,12	
3.3	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	100,00%		100,00%
		26.455,40		26.455,40
4	PRAÇA DO IMIGRANTE - ESTRADA NORBERTO KIPPER ERS-511- BRINQUEDOS - EMENDA Nº 319	100,00%	3,91%	96,09%
		44.057,24	1.724,45	42.332,79
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	3,91%	96,09%
		2.916,93	114,05	2.802,88
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.610,40	1.610,40	
4.3	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	100,00%		100,00%
		39.529,91		39.529,91
5	TRAVESSA PINHEIRO ESQUINA MARCÍLIO DIAS E MEN DE SÁ - PARQUE DOS DINOSSAUROS - BRINQUEDOS - EMENDA Nº 297	100,00%	4,79%	95,21%
		35.272,36	1.690,57	33.581,79
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	4,79%	95,21%
		2.335,09	111,85	2.223,24
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.578,72	1.578,72	
5.3	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	100,00%		100,00%
		31.358,55		31.358,55
6	LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE - QUARTEIRÃO "F" - BAIRRO PÉ DE PLÁTANO - BRINQUEDOS - EMENDA Nº 210	100,00%	3,91%	96,09%
		44.720,04	1.750,37	42.969,67
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	3,91%	96,09%
		3.579,73	139,97	3.439,76
6.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.610,40	1.610,40	
6.3	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	100,00%		100,00%
		39.529,91		39.529,91
7	RUA CONCEIÇÃO, 1 - SEDE SUBPREFEITURA ARROIO GRANDE - BRINQUEDOS - EMENDA Nº 207	100,00%	3,91%	96,09%
		44.057,24	1.724,45	42.332,79
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	3,91%	96,09%
		2.916,93	114,05	2.802,88
7.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.610,40	1.610,40	
7.3	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	100,00%		100,00%
		39.529,91		39.529,91
8	RUA DR. LEOVEGILDO LEAL DE MORAES - PARQUE RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE - BRINQUEDOS - EMENDA Nº 173	100,00%	5,44%	94,56%
		29.959,41	1.628,99	28.330,42
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	5,44%	94,56%
		1.982,89	107,87	1.875,02
8.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.521,12	1.521,12	
8.3	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	100,00%		100,00%
		26.455,40		26.455,40
9	LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE - QUARTEIRÃO "F" - BAIRRO PÉ DE PLÁTANO - ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA Nº 215	100,00%	33,35%	66,65%
		54.998,42	18.344,01	36.654,41
9.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	33,09%	66,91%
		3.186,16	1.054,30	2.131,86
9.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.524,00	1.524,00	
9.3	PISO ACADEMIA	100,00%	100,00%	
		15.765,71	15.765,71	
9.4	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00%		100,00%
		34.522,55		34.522,55
10	RUA CONCEIÇÃO, 1 - SEDE SUBPREFEITURA ARROIO GRANDE - ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA Nº 211	100,00%	31,86%	68,14%
		59.998,07	19.114,35	40.883,72
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	31,61%	68,39%
		5.200,48	1.643,87	3.556,61
10.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.524,00	1.524,00	
10.3	PISO ACADEMIA	100,00%	100,00%	
		15.946,48	15.946,48	
10.4	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00%		100,00%
		37.327,11		37.327,11
11	PRAÇA ESTAÇÃO COLÔNIA - BAIRRO CAMOBI - ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA Nº 200	100,00%	33,43%	66,57%
		53.997,86	18.052,05	35.945,81
11.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	33,16%	66,84%
		2.129,36	706,10	1.423,26
11.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.524,00	1.524,00	
11.3	PISO ACADEMIA	100,00%	100,00%	
		15.821,95	15.821,95	
11.4	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00%		100,00%
		34.522,55		34.522,55
Porcentagem			14,24%	85,76%
Custo			69.107,13	416.027,40
Porcentagem Acumulado			14,24%	100,0%
Custo Acumulado			69.107,13	485.134,53

Santa Maria, 19 de setembro de 2024.

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelberger
CREA/RS 236161 - Mat. 18.636-8

Prefeitura Municipal de Santa Maria