

## Campanha de Combate ao Mosquito Vektor da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Virus

### Principais ações estratégicas

#### FASE 1: CAPACITAÇÕES

Público alvo	Finalidade	Datas
Profissionais das unidades básicas de saúde e Prontos Atendimentos públicos e privados (Porta de entrada)	Capacitar para a identificação de sinais e sintomas da triplíce epidemia e padronização do atendimento – definição de fluxos e protocolos.	27 e 28 de janeiro
Militares	Capacitar os soldados para atuarem nas ações de campo, em conjunto com a Vigilância em Saúde	
Agentes comunitários de saúde; líderes comunitários	Orientar e mobilizar para ações integradas no combate ao vetor, no período de crise	2 de fevereiro

#### FASE 2: MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO

Finalidade	Bairros/Áreas	Período	Domicílios visitados
(1) Realizar um levantamento inicial (amostra) para identificar os materiais classificados como coletores de água, com potencial para desenvolvimento do mosquito; (2) Qualificação inicial dos militares para ações de campo.	Jucelino Kubitscheck	21 e 22 de janeiro	1303
	Nossa Sra. Medianeira	27 de janeiro	230
	Nossa Sra. de Lourdes	28 de janeiro	335

#### FASE 3: AÇÕES DE DIVULGAÇÃO

Finalidade	Ações	Período	Método
Conscientizar a população sobre os sintomas e o que fazer para prevenir a proliferação do mosquito	Distribuição de material informativo	Contínuo	Visita aos domicílios situados em áreas de risco
	Produção editorial	Contínuo	Em parceria com veículos de comunicação, mediados pela Secretaria de Comunicação
	Produção publicitária	Fevereiro	Anúncios e spots em jornais e rádios

#### FASE 4: AÇÕES DE COMBATE EM CAMPO (DOMICÍLIOS EM ÁREAS DE RISCO)

Ações	Previsão de cronograma					
	Jucelino Kubitscheck		N. Sra. Medianeira		N. Sra. de Lourdes	
	Cobertura	Data	Cobertura	Data	Cobertura	Data
Dia 1: chamamento à comunidade – carro de som para avisar os moradores da região sobre as quadras que serão trabalhadas	168 quadras 4.915 domicílios	3 Fev.	83 quadras 5.092 domicílios	15 Fev.	77 quadras 2.888 domicílios	22 Fev.
Dia 2: visita domiciliar – entrega de sacos de lixo nas residências para coleta de material de risco; orientações com entrega de material informativo		4 Fev.		16 Fev.		23 Fev.
Dia 3: remoção do material coletado no dia anterior		5 Fev.		17 Fev.		24 Fev.

Obs: previsão de datas para a realização das ações de mutirão – combate em campo – nas três áreas críticas. Serão atendidas 328 quadras e 12.895 domicílios.

#### FASE 5: INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM SUCATAS E BORRACHARIAS

Ações	Finalidade	Data
Fiscalização das empresas	Destinação de inservíveis – pneumáticos e sucatas	Intensivo: de fevereiro a maio
Orientações		
Notificação das empresas		