

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 88.488.366/0001-00



Obra
PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL ARACY TRINDADE CAURIO

Bancos
SBC - 02/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe
CPOS - 11/2022 - São Paulo
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte
EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro

B.D.I.
44,75%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,39%
Mensalista: 69,64%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	100,00% 3.067.95	100,00% 3.067.95		
2	PROJETO ARQUITETÔNICO	100,00% 5.443.19	40,00% 2.177.28	40,00% 2.177.28	20,00% 1.088.64
3	PROJETO ELETRICO	100,00% 4.432.48		100,00% 4.432.48	
4	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	100,00% 3.384.50		100,00% 3.384.50	
5	PROJETO PPCI	100,00% 2.911.96			100,00% 2.911.96
6	PROJETO ESTRUTURAL	100,00% 17.717.42	20,00% 3.543.48	80,00% 14.173.94	
7	PROJETO INSTALAÇÕES TELEFÔNICA	100,00% 1.063.30			100,00% 1.063.30
8	PROJETO DE CFTV	100,00% 881.30			100,00% 881.30
9	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE LÓGICA	100,00% 2.594.73			100,00% 2.594.73
10	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% 6.466.47			100,00% 6.466.47
Porcentagem			18,32%	50,39%	31,29%
Custo			8.788,71	24.168,19	15.006,40
Porcentagem Acumulado			18,32%	68,71%	100,0%
Custo Acumulado			8.788,71	32.956,90	47.963,30

José Antônio de Azevedo Gomes
Engenheiro Civil