
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM 

DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11 

EMENDAS PARLAMENTARES

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 RUA PROFETIZA ESTER - BAIRRO NOVA SANTA MARTA - BRINQUEDOS -  

EMENDA N° 23

100,00%

44.057,24

3,91%

1.724,45

96,09%

42.332,79

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

2.916,93

3,91%

114,05

96,09%

2.802,88

 1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.610,40

100,00%

1.610,40

 1.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 100,00%

39.529,91

100,00%

39.529,91

 2 RUA GONÇALVES LEDO - BAIRRO CAMOBI - BRINQUEDOS - EMENDA N° 

332

100,00%

44.057,24

3,91%

1.724,45

96,09%

42.332,79

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

2.916,93

3,91%

114,05

96,09%

2.802,88

 2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.610,40

100,00%

1.610,40

 2.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 100,00%

39.529,91

100,00%

39.529,91

 3 RUA ANTÔNIO JOÃO 2 - VILA OLIVEIRA (CAMPO PAISSANDU) - 

BRINQUEDOS - EMENDA N° 334

100,00%

29.959,41

5,44%

1.628,99

94,56%

28.330,42

 3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

1.982,89

5,44%

107,87

94,56%

1.875,02

 3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.521,12

100,00%

1.521,12

 3.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 100,00%

26.455,40

100,00%

26.455,40

 4 PRAÇA DO IMIGRANTE  - ESTRADA NORBERTO KIPPER ERS-511- 

BRINQUEDOS  - EMENDA N° 319

100,00%

44.057,24

3,91%

1.724,45

96,09%

42.332,79

 4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

2.916,93

3,91%

114,05

96,09%

2.802,88

 4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.610,40

100,00%

1.610,40

 4.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 100,00%

39.529,91

100,00%

39.529,91

 5 TRAVESSA PINHEIRO ESQUINA MARCÍLIO DIAS E MEN DE SÁ - PARQUE 

DOS DINOSSAUROS - BRINQUEDOS - EMENDA N° 297

100,00%

35.272,36

4,79%

1.690,57

95,21%

33.581,79

 5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

2.335,09

4,79%

111,85

95,21%

2.223,24

 5.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.578,72

100,00%

1.578,72

 5.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 100,00%

31.358,55

100,00%

31.358,55

 6 LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE - QUARTEIRÃO "F" - BAIRRO PÉ 

DE PLÁTANO - BRINQUEDOS - EMENDA N° 210

100,00%

44.720,04

3,91%

1.750,37

96,09%

42.969,67

 6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

3.579,73

3,91%

139,97

96,09%

3.439,76

 6.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.610,40

100,00%

1.610,40

 6.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 100,00%

39.529,91

100,00%

39.529,91

 7 RUA CONCEIÇÃO, 1 - SEDE SUBPREFEITURA ARROIO GRANDE - 

BRINQUEDOS - EMENDA N° 207

100,00%

44.057,24

3,91%

1.724,45

96,09%

42.332,79

 7.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

2.916,93

3,91%

114,05

96,09%

2.802,88

 7.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.610,40

100,00%

1.610,40

 7.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 100,00%

39.529,91

100,00%

39.529,91

 8 RUA DR. LEOVEGILDO LEAL DE MORAES - PARQUE RESIDENCIAL NOVO 

HORIZONTE - BRINQUEDOS - EMENDA N° 173

100,00%

29.959,41

5,44%

1.628,99

94,56%

28.330,42

 8.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

1.982,89

5,44%

107,87

94,56%

1.875,02

 8.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.521,12

100,00%

1.521,12

 8.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 100,00%

26.455,40

100,00%

26.455,40

 9 LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE - QUARTEIRÃO "F" - BAIRRO PÉ 

DE PLÁTANO - ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA N° 215

100,00%

54.998,42

33,35%

18.344,01

66,65%

36.654,41

 9.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

3.186,16

33,09%

1.054,30

66,91%

2.131,86
 9.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.524,00

100,00%

1.524,00

 9.3 PISO ACADEMIA 100,00%

15.765,71

100,00%

15.765,71

 9.4 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 100,00%

34.522,55

100,00%

34.522,55

 10 RUA CONCEIÇÃO, 1 - SEDE SUBPREFEITURA ARROIO GRANDE - 

ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA N° 211

100,00%

59.998,07

31,86%

19.114,35

68,14%

40.883,72

 10.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

5.200,48

31,61%

1.643,87

68,39%

3.556,61

 10.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.524,00

100,00%

1.524,00

 10.3 PISO ACADEMIA 100,00%

15.946,48

100,00%

15.946,48

 10.4 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 100,00%

37.327,11

100,00%

37.327,11

 11 PRAÇA ESTAÇÃO COLÔNIA  - BAIRRO CAMOBI - ACADEMIA AO AR LIVRE 

- EMENDA N° 200

100,00%

53.997,86

33,43%

18.052,05

66,57%

35.945,81

 11.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

2.129,36

33,16%

706,10

66,84%

1.423,26

 11.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.524,00

100,00%

1.524,00

 11.3 PISO ACADEMIA 100,00%

15.821,95

100,00%

15.821,95

 11.4 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 100,00%

34.522,55

100,00%

34.522,55

14,24% 85,76%

69.107,13 416.027,40

14,24% 100,0%

69.107,13 485.134,53

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Santa Maria, 19 de setembro de 2024.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelberger

CREA/RS 236161 - Mat. 18.636-8

B.D.I. Encargos Sociais

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 

15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro
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