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Execução de obra de Pavimentação Asfáltica e Sinalização na Rua Duque de Caxias 

Trecho entre Rua Dr. Bozano e Av. Nossa Senhora Medianeira 

 
1. MATRIZ DE RISCO 

 
Risco Descrição Probabilidade Impacto Classificação Mitigação 

1.Condicionantes 

Climáticos 

Alterações 

climáticas 

que podem 

afetar a obra 

Baixa ( x ) 

Média(  ) 

Alto (  ) 

Baixa ( x ) 

Média(  ) 

Alto (  ) 

Baixa ( x ) 

Média(  ) 

Alto ( ) 

Planejamento de 

cronograma 

considerando 

sazonalidade e 

previsão de 

chuvas 
2.Problemas de 

Solo 

Solo 

inadequado 

para 

terraplenagem 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Realização de 

estudo de 

reconhecimento de  

área   

 
3.Falta de 

Licenciamento 

Ambiental 

Dificuldade 

em obter as 

licenças 

necessárias 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Iniciar processo de 

licenciamento com 

antecedência. 

4.Orçamento 

Estourado 

Custos 

superando o 

orçamento 

previsto em 

quantidade 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Estabelecer reservas 

financeiras e controle 

rigoroso de gastos 

5.Falta de Mão 

de Obra 

Qualificada 

Dificuldade 

em encontrar 

profissionais 

qualificados 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Capacitação e 

treinamento da 

equipe local 

6.Impactos 

Ambientais 

Negativos 

Erosão ou 

contaminação 

de   águas 

adjacentes 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Implementação de 

medidas de controle 

ambiental 

7. Conflitos com 

Comunidade  

Resistencia 

da 

Comunidade  

 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Comunicação 
adequada com a 
comunidade a 
respeito da obra com 
antecedência 
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Risco Descrição Probabilidade Impacto Classificação Mitigação 

8. Falhas na 

Estrutura do 

Pavimento 

Possíveis 

problemas 

após a 

realização 

dos serviços  

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Baixa ( x ) 

Média( ) 

Alto ( ) 

Projeto e 

construção 

seguindo normas 

técnicas 

vigentes 

 
2. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

• Alto: Riscos que requerem atenção imediata e planejamento de mitigação. 

• Médio: Riscos que necessitam de monitoramento e ações corretivas quando 
necessário. 

• Baixo: Riscos que podem ser monitorados, mas não requerem ações imediatas. 

 

3. CONCLUSÃO 

 Para o presente empreendimento, o risco é baixo de acordo com os quesitos levantados 

e preenchidos para Secretaria Gestora. 

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A matriz de risco apresentada é uma ferramenta dinâmica que pode ser revisada e 

atualizada ao longo dos serviços para ficar mais próxima à necessidade, aumentando a sua 

aderência aos Memoriais Descritivos e ao Orçamento. 

 

Santa Maria, março de 2025. 
 

 

_________________________________ 
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 

Eng. Civil – CREA/RS nº 187.209 
Matrícula PMSM 18388 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Olni Ricardo Simas Dutra 

Superintendente de Infraestrutura Urbana 
Matrícula PMSM 17694 

 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Wagner Oliveira da Rosa 

Secretário de Infraestrutura e Mobilidade 
Matrícula PMSM 17099  
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