Obra Bancos B.D.I.
REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO DO CAIC_25-11-2022 SINAPI - 10/2022 - Rio 30,59%
Grande do Sul
SBC - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,31%
Mensalista: 45,98%

ORSE - Sergipe
CPOS - Sao Paulo
FDE - Sdo Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
. 8.005.99
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
25.447.20 8.481 .55 8.481 .55 8484 10
3 REMOCOES/DEMOLICOES/LIMPEZAS 100,00% 100,00%
10.206.43 10,206.43
4 FECHAMENTO E COBERTURA 100,00% 70,00% 30,00%
51.017.44 35,.712.21 15
5 QUADRA POLIESPORTIVA 100,00% 100,00%
34.246.49
6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00% 100,00%
2.494.15 2.494 15
Porcentagem 20,31% 33,63% 46,06%
Custo 26.693,97 44.193,76 60.529,97
Porcentagem Acumulado 20,31% 53,94% 100,0%
Custo Acumulado 26.693,97 70.887,73 131.417,70
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Eng.° Civil - CREA 74.543
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