
Obra Bancos
REFORMA DA COBERTURA  DO GINASIO DO CAIC_25-11-2022 SINAPI - 10/2022 - Rio

Grande do Sul
SBC - Rio Grande do Sul
ORSE - Sergipe
CPOS - São Paulo
FDE - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

8.005,99
100,00%
8.005,99

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00%
25.447,20

33,33%
8.481,55

33,33%
8.481,55

33,34%
8.484,10

 3 REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 100,00%
10.206,43

100,00%
10.206,43

 4 FECHAMENTO E COBERTURA 100,00%
51.017,44

70,00%
35.712,21

30,00%
15.305,23

 5 QUADRA POLIESPORTIVA 100,00%
34.246,49

100,00%
34.246,49

 6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%
2.494,15

100,00%
2.494,15

20,31% 33,63% 46,06%
26.693,97 44.193,76 60.529,97

20,31% 53,94% 100,0%
26.693,97 70.887,73 131.417,70

B.D.I. Encargos Sociais
30,59% Desonerado:

Horista: 82,31%
Mensalista: 45,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Luciano Teixeira Dotto
Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretaria de Município da Educação

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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