
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL ARACY TRINDADE CAURIO SBC - 02/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe

CPOS - 11/2022 - São Paulo

CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte

EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 100,00%

3.067,95

100,00%

3.067,95
 2 PROJETO ARQUITETÔNICO 100,00%

5.443,19

40,00%

2.177,28

40,00%

2.177,28

20,00%

1.088,64
 3 PROJETO ELETRICO 100,00%

4.432,48

100,00%

4.432,48
 4 PROJETO HIDROSSANITÁRIO 100,00%

3.384,50

100,00%

3.384,50
 5 PROJETO PPCI 100,00%

2.911,96

100,00%

2.911,96
 6 PROJETO ESTRUTURAL 100,00%

17.717,42

20,00%

3.543,48

80,00%

14.173,94
 7 PROJETO  INSTALAÇÕES TELEFÔNICA 100,00%

1.063,30

100,00%

1.063,30
 8 PROJETO DE CFTV 100,00%

881,30

100,00%

881,30
 9 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE LÓGICA 100,00%

2.594,73

100,00%

2.594,73
 10 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 100,00%

6.466,47

100,00%

6.466,47
18,32% 50,39% 31,29%

8.788,71 24.168,19 15.006,40

18,32% 68,71% 100,0%

8.788,71 32.956,90 47.963,30

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

José Antônio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

44,75% Não Desonerado: 

Horista: 112,39%

Mensalista: 69,64%

 
Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

(55) 3921 7000 /  
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