PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICIPIO DA EDUCACAO
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL ADY SCHNEIDER BECK SBC - 02/2023 - Rio Grande do Sul 44,75% N&o Desonerado:
ORSE - 11/2022 - Sergipe Horista: 112,39%
CPOS - 11/2022 - Sao Paulo Mensalista: 69,64%

CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte
EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 100,00% 100,00%
. 3.206.47

2 PROJETO ARQUITETONICO 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
7.529.51 3.011.80 3.011.80 1.505.90

3 PROJETO ELETRICO 100,00% 100,00%

7.296.23 7.296 23

4 PROJETO HIDROSSANITARIO 100,00% 100,00%

5.041.12 5.041.12
5 PROJETO PPCI 100,00% 100,00%
4.793.33 479333

6 PROJETO ESTRUTURAL 100,00% 20,00% 80,00%

15.944.02 3.188.80 12 75522
7 PROJETO INSTALACOES TELEFONICA 100,00% 100,00%
1.063.30 1.063 30
8 PROJETO DE CFTV 100,00% 100,00%
881.30 881.30
9 PROJETO DE INSTALAGOES DE LOGICA 100,00% 100,00%
) 4.271.14 427114
10 PROJETO DE CLIMATIZACAO 100,00% 100,00%
6.466.47 D466 A7
Porcentagem 16,65% 49,75% 33,6%
Custo 9.407,08 28.104,37 18.981,44
Porcentagem Acumulado 16,65% 66,4% 100,0%
Custo Acumulado 9.407,07 37.511,44 56.492,89
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