PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICIPIO DA EDUCACAO
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais

PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL ARACY TRINDADE CAURIO SBC - 02/2023 - Rio Grande do Sul 44,75% N&o Desonerado:
ORSE - 11/2022 - Sergipe Horista: 112,39%
CPOS - 11/2022 - S&o Paulo Mensalista: 69,64%

CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte
EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro

Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 100,00% 100,00%
3.067.95 3.067.95

2 PROJETO ARQUITETONICO 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
5.443.19 217728 217728 1.088.64

3 PROJETO ELETRICO 100,00% 100,00%

4.432.48 443248

4 PROJETO HIDROSSANITARIO 100,00% 100,00%

3.384.50 3238450,
5 PROJETO PPCI 100,00% 100,00%
2.911.96 2 911 96

6 PROJETO ESTRUTURAL 100,00% 20,00% 80,00%

= . 17.717.42 3.543.48 14.173.94
7 PROJETO INSTALACOES TELEFONICA 100,00% 100,00%
1.063.30 1.063.30
8 PROJETO DE CFTV 100,00% 100,00%
881.30 881.30
9 PROJETO DE INSTALACOES DE LOGICA 100,00% 100,00%
_ 2.594.73 250473
10 PROJETO DE CLIMATIZACAO 100,00% 100,00%
6.466.47 — 646647
Porcentagem 18,32% 50,39% 31,29%
Custo 8.788,71 24.168,19 15.006,40
Porcentagem Acumulado 18,32% 68,71% 100,0%
Custo Acumulado 8.788,71 32.956,90 47.963,30
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