
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL ADY SCHNEIDER BECK SBC - 02/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe

CPOS - 11/2022 - São Paulo

CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte

EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 100,00%

3.206,47

100,00%

3.206,47
 2 PROJETO ARQUITETÔNICO 100,00%

7.529,51

40,00%

3.011,80

40,00%

3.011,80

20,00%

1.505,90
 3 PROJETO ELETRICO 100,00%

7.296,23

100,00%

7.296,23
 4 PROJETO HIDROSSANITÁRIO 100,00%

5.041,12

100,00%

5.041,12
 5 PROJETO PPCI 100,00%

4.793,33

100,00%

4.793,33
 6 PROJETO ESTRUTURAL 100,00%

15.944,02

20,00%

3.188,80

80,00%

12.755,22
 7 PROJETO  INSTALAÇÕES TELEFÔNICA 100,00%

1.063,30

100,00%

1.063,30
 8 PROJETO DE CFTV 100,00%

881,30

100,00%

881,30
 9 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE LÓGICA 100,00%

4.271,14

100,00%

4.271,14
 10 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 100,00%

6.466,47

100,00%

6.466,47
16,65% 49,75% 33,6%

9.407,08 28.104,37 18.981,44

16,65% 66,4% 100,0%

9.407,07 37.511,44 56.492,89

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

José Antônio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

44,75% Não Desonerado: 

Horista: 112,39%

Mensalista: 69,64%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

(55) 3921 7000 /  
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