PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICIPIO DA EDUCACAO
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL JOAO FRANCISCATTO SBC - 02/2023 - Rio 44,75% Nao Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,39%
ORSE - 11/2022 - Sergipe Mensalista: 69,64%
CPOS - 11/2022 - Séao
Paulo

CAERN - 11/2022 - Rio
Grande do Norte

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 100,00% 100,00%
3.180.03 3.180.03
2 PROJETO ARQUITETONICO 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
7.131.29 2.852 52 2852 52 1.426 26
3 PROJETO ELETRICO 100,00% 100,00%
) 6.749.61 — 674961,
4 PROJETO HIDROSSANITARIO 100,00% 100,00%
4.724.91 2l 24 91
5 PROJETO PPCI 100,00% 100,00%
4.434.22
6 PROJETO ESTRUTURAL 100,00% 20,00% 80,00%
15.944.02 3.188.80 12.755.22
7 PROJETO INSTALAGOES TELEFONICA 100,00% 100,00%
1.063.30 1.063.30
8 PROJETO DE CFTV 100,00% 100,00%
881.30 883130
9 PROJETO DE INSTALAGOES DE LOGICA 100,00% 100,00%
3.951.15 3.951.15
10 PROJETO DE CLIMATIZAGAO 100,00% 100,00%
6.466.47 — 646647
Porcentagem 16,91% 49,67% 33,42%
Custo 9.221,35 27.082,25 18.222,70
Porcentagem Acumulado 16,91% 66,58% 100,0%
Custo Acumulado 9.221,35 36.303,60 54.526,30
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