
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL JOÃO FRANCISCATTO SBC - 02/2023 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe

CPOS - 11/2022 - São 

Paulo

CAERN - 11/2022 - Rio 

Grande do Norte

EMOP - 12/2022 - Rio de 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 100,00%

3.180,03

100,00%

3.180,03
 2 PROJETO ARQUITETÔNICO 100,00%

7.131,29

40,00%

2.852,52

40,00%

2.852,52

20,00%

1.426,26
 3 PROJETO ELETRICO 100,00%

6.749,61

100,00%

6.749,61
 4 PROJETO HIDROSSANITÁRIO 100,00%

4.724,91

100,00%

4.724,91
 5 PROJETO PPCI 100,00%

4.434,22

100,00%

4.434,22
 6 PROJETO ESTRUTURAL 100,00%

15.944,02

20,00%

3.188,80

80,00%

12.755,22
 7 PROJETO  INSTALAÇÕES TELEFÔNICA 100,00%

1.063,30

100,00%

1.063,30
 8 PROJETO DE CFTV 100,00%

881,30

100,00%

881,30
 9 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE LÓGICA 100,00%

3.951,15

100,00%

3.951,15
 10 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 100,00%

6.466,47

100,00%

6.466,47
16,91% 49,67% 33,42%

9.221,35 27.082,25 18.222,70

16,91% 66,58% 100,0%

9.221,35 36.303,60 54.526,30

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

José Antônio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

44,75% Não Desonerado: 

Horista: 112,39%

Mensalista: 69,64%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

(55) 3921 7000 /  


		2023-03-03T20:21:15-0300




