
 Prefeitura Municipal de Santa Maria 
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
- RUA PEDRO SANTINI E AV. PRIMEIRA

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

20.355,37
100,00%

20.355,37
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

116.964,00
16,67%

19.497,90
16,67%

19.497,90
16,67%

19.497,90
16,67%

19.497,90
16,66%

19.486,20
16,66%

19.486,20
 3 RUA PEDRO SANTINI 100,00%

1.778.032,99
15,77%

280.347,84
19,79%

351.850,48
24,49%

435.402,35
22,33%

397.073,98
9,41%

167.290,48
8,22%

146.067,87
 3.1 TERRAPLENAGEM 100,00%

88.705,98
100,00%

88.705,98
 3.2 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%

383.283,72
50,00%

191.641,86
40,00%

153.313,49
10,00%

38.328,37
 3.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

992.684,94
20,00%

198.536,99
40,00%

397.073,98
40,00%

397.073,98
 3.4 PASSEIO PÚBLICO 100,00%

278.817,46
60,00%

167.290,48
40,00%

111.526,98
 3.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%

34.540,89
100,00%

34.540,89
 4 AVENIDA PRIMEIRA 100,00%

1.429.974,11
14,59%

208.607,50
18,51%

264.712,95
23,20%

331.803,36
21,23%

303.571,56
11,05%

158.017,24
11,42%

163.261,51
 4.1 TERRAPLENAGEM 100,00%

67.448,54
100,00%

67.448,54
 4.2 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%

282.317,91
50,00%

141.158,96
40,00%

112.927,16
10,00%

28.231,79
 4.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

758.928,91
20,00%

151.785,78
40,00%

303.571,56
40,00%

303.571,56
 4.4 PASSEIO PÚBLICO 100,00%

263.362,06
60,00%

158.017,24
40,00%

105.344,82
 4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%

57.916,69
100,00%

57.916,69
 5 CONTROLE TECNOLÓGICO 100,00%

12.710,79
50,00%

6.355,40
50,00%

6.355,40
15,75% 18,94% 23,43% 21,45% 10,46% 9,98%

528.808,60 636.061,32 786.703,60 720.143,44 351.149,31 335.170,99
15,75% 34,69% 58,12% 79,56% 90,02% 100,0%

528.808,60 1.164.869,92 1.951.573,52 2.671.716,96 3.022.866,27 3.358.037,26

_________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Matrícula PMSM 17694

_______________________________________________
Wagner Olveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099

Santa Maria-RS, 28 de dezembro de 2023

SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo
SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais

Bancos
BDI 01: SERVIÇOS – 19,6%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: MATERIAIS – 15,00%

B.D.I.

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
Jacques Allan Ottobelli Lemos

Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082

 
Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS

engenharia.smisp@gmail.com 
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