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Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos

Construgao de muro e calgada da EMEI Borges de

SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul

Medeiros SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2024 - Sergipe
CPOS/CDHU - 03/2024 - Sao Paulo
EMBASA - 01/2024 - Bahia
Cronograma Fisico e Financeiro
Descrigao

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLIGOES

EXECUGAO DO MURO PRE-MOLDADO
PINTURA DO MURO PRE-MOLDADO
PORTOES

CALGADA

ARBORIZAGAO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Santa Maria, 25 de junho de 2024.
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Total Por Etapa
100,00%
30.348,39
100,00%
7.932,28
100,00%
12.270,36
100,00%
45.510,61
100,00%
6.030,05
100,00%
13.557,38
100,00%
69.874,21
100,00%
32.073,78
100,00%
793,31

Marina Casarin Pase
Engenheira Civil - CREA/RS 232935
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Prefeitura Municipal de Santa Maria

Rua Venancio Aires - Centro - Santa Maria / RS

Encargos
Sociais

Nao Desonerado:
Horista: 112,88%

Mensalista:
69,79%

30 DIAS 60 DIAS

54,64% 45,36%

16.582,36 13.766,03
100,00%
7.932,28
100,00%
12.270,36

70,00% 30,00%

31.857,43 13.653,18

100,00%

6.030,05

100,00%

13.557,38

30,00% 70,00%

20.962,26 48.911,95
100,00%
32.073,78

100,00%

793,31

55,72% 44,28%

121.678,47 96.711,90

55,72% 100,0%

121.678,47 218.390,37
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