
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00

 Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

Obra Bancos B.D.I.

21,0%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3 DEMOLIÇÕES

 4 EXECUÇÃO DO MURO PRÉ-MOLDADO

 5 PINTURA DO MURO PRÉ-MOLDADO

 6 PORTÕES

 7 CALÇADA

 8 ARBORIZAÇÃO

 9 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Porcentagem 55,72% 44,28%
Custo 121.678,47 96.711,90
Porcentagem Acumulado 55,72% 100,0%
Custo Acumulado 121.678,47 218.390,37
Santa Maria, 25 de junho de 2024.

Encargos 
Sociais

Construção de muro e calçada da EMEI Borges de 
Medeiros

SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2024 - Sergipe
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo
EMBASA - 01/2024 - Bahia

Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 
69,79%

100,00%
30.348,39

54,64%
16.582,36

45,36%
13.766,03

100,00%
7.932,28

100,00%
7.932,28

100,00%
12.270,36

100,00%
12.270,36

100,00%
45.510,61

70,00%
31.857,43

30,00%
13.653,18

100,00%
6.030,05

100,00%
6.030,05

100,00%
13.557,38

100,00%
13.557,38

100,00%
69.874,21

30,00%
20.962,26

70,00%
48.911,95

100,00%
32.073,78

100,00%
32.073,78

100,00%
793,31

100,00%
793,31

_______________________________________________________________
Marina Casarin Pase

Engenheira Civil – CREA/RS 232935

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Santa Maria
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