
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

Construção de poço artesiano e rede de água da população Indígena Kaigang 

- Santa Maria-RS

SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 04/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 02/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 07/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LICENCIAMENTO E OUTORGA DO POÇO 100,00%

10.213,48

60,00%

6.128,09

40,00%

4.085,39

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

5.084,98

100,00%

5.084,98

 3 POÇO ARTESIANO 100,00%

118.279,60

60,00%

70.967,76

40,00%

47.311,84
 4 EQUIPAMENTOD DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS 100,00%

19.928,29

30,00%

5.978,49

70,00%

13.949,80
 5 PISO, CERCAMENTO, DISTRIBUIÇÃO ATÉ RESEVATÓRIO 100,00%

12.820,38

20,00%

2.564,08

80,00%

10.256,30
 6 TESTES E ENSAIOS 100,00%

15.455,47

100,00%

15.455,47

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

7.336,34

100,00%

7.336,34

 8 REDE DE ÁGUA 100,00%

33.075,91

50,00%

16.537,96

50,00%

16.537,96

36,99% 34,42% 28,59%

82.180,83 76.477,75 63.535,87

36,99% 71,41% 100,0%

82.180,82 158.658,57 222.194,45

_______________________________________________________________

José Antonio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

_______________________________________________________________

Secretária de Município de Saúde

B.D.I. Encargos Sociais

21,43% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Santa Maria, 24 de abril de 2024

 
Rua Venâncio Aires 2277  - Centro - Santa Maria / RS

(53) 99964-9958 / andrehamm_engenharia@hotmail.com 
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