
 Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ:  

Obra Bancos

aquisição e Instalação de poste de medição elétrica monofásica da Sede da 

Corregedoria da Guarda Municipal de Santa Maria

SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 07/2024 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 05/2024 - Sergipe

SETOP - 04/2024 - Minas 

Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS

 1 ENTRADA DE ENERGIA 100,00%

7.033,46

100,00%

7.033,46
 2 FIOS E CABOS ELÉTRICOS 100,00%

2.323,28

100,00%

2.323,28
 3 Eletroduto PEAD e caixa de passagem Subterrânea 100,00%

1.160,73

100,00%

1.160,73
100,0%

10.517,47

100,0%

10.517,47

Santa Maria, 30 de julho de 2024. 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Helio Santos Fernandes Junior

Engenheiro Eletricista CREA-RS 88.566 PMSM Matrícula nº 10.748-4

B.D.I.

24,8%

Cronograma Físico e Financeiro
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Helio Santos Fernandes Junior

Engenheiro Eletricista CREA-RS 88.566 PMSM Matrícula nº 10.748-4

Encargos Sociais

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%
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