
 Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

Execução de Calçadas (Passeio Público) - EMAI, EMEI Darcy Vargas, EMEF 

Lívia Menna Barreto e EMEF Santa Helena 

SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 07/2024 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 05/2024 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

51.815,59

25,24%

13.078,25

34,94%

18.104,37

21,33%

11.052,27

18,49%

9.580,70
 2 EMAI 100,00%

153.502,24

17,18%

26.378,35

25,93%

39.797,03

26,03%

39.962,24

30,86%

47.364,63
 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.125,89

100,00%

2.125,89
 2.2 DEMOLIÇÕES 100,00%

10.986,78

100,00%

10.986,78
 2.3 PASSEIO 100,00%

132.656,77

10,00%

13.265,68

30,00%

39.797,03

30,00%

39.797,03

30,00%

39.797,03
 2.4 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 100,00%

330,41

50,00%

165,21

50,00%

165,21
 2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

7.402,39

100,00%

7.402,39
 3 EMEI Darcy Vargas 100,00%

34.299,56

36,97%

12.682,22

63,03%

21.617,34
 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.405,79

100,00%

1.405,79
 3.2 DEMOLIÇÕES 100,00%

3.134,63

100,00%

3.134,63
 3.3 PASSEIO 100,00%

26.808,92

30,00%

8.042,68

70,00%

18.766,24
 3.4 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 100,00%

330,41

30,00%

99,12

70,00%

231,29
 3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.619,81

100,00%

2.619,81
 4 EMEF Livia Menna Barreto 100,00%

30.254,63

40,99%

12.401,69

59,01%

17.852,94
 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.517,81

100,00%

1.517,81
 4.2 DEMOLIÇÕES 100,00%

4.510,28

100,00%

4.510,28
 4.3 PASSEIO 100,00%

20.597,46

30,00%

6.179,24

70,00%

14.418,22
 4.4 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ACESSO À VEÍCULOS 100,00%

647,88

30,00%

194,36

70,00%

453,52
 4.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.981,20

100,00%

2.981,20
 5 EMEF Santa Helena 100,00%

38.222,72

34,63%

13.236,90

26,92%

10.287,87

38,45%

14.697,95
 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.767,17

100,00%

1.767,17
 5.2 DEMOLIÇÕES 100,00%

6.325,79

100,00%

6.325,79
 5.3 PASSEIO 100,00%

25.240,25

20,00%

5.048,05

40,00%

10.096,10

40,00%

10.096,10
 5.4 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 100,00%

479,43

20,00%

95,89

40,00%

191,77

40,00%

191,77
 5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

4.410,08

100,00%

4.410,08
25,24% 34,94% 21,33% 18,48%

77.777,41 107.659,55 65.712,45 56.945,33

25,24% 60,19% 81,52% 100,0%

77.777,40 185.436,95 251.149,41 308.094,74

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Santa Maria, 30 de julho de 2024.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Luiza Vargas Eichelberger

Engenheira Civil - CREA/RS 236161

B.D.I. Encargos Sociais

19,81% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro
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