
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE 
TRECHOS DA RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

SINAPI - 12/2024 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio 
Grande do Sul

Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%
26.117,84

100,00%
26.117,84

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%
33.144,60

33,33%
11.047,10

33,33%
11.047,10

33,34%
11.050,41

 3 RUA DOS GOLFINHOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
100,00%

175.209,24
25,00%

43.802,31
75,00%

131.406,93

 4 RUA DOS GOLFINHOS - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)
100,00%
47.870,59

100,00%
47.870,59

 5 RUA DOS GOLFINHOS - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%
47.564,24

100,00%
47.564,24

 6 
RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT 
= 21,47 KM) - BDI: 15,69%

100,00%
59.625,93

25,00%
14.906,48

75,00%
44.719,45

 7 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO - BDI: 15,69%
100,00%
2.515,51

100,00%
2.515,51

 8 
RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT USINAS = 
21,47 KM) - BDI: 15,69%

100,00%
7.490,59

100,00%
7.490,59

 9 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI: 15,69%
100,00%
958,47

50,00%
479,24

50,00%
479,24

 10 RUA DOS GOLFINHOS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
100,00%
3.966,49

100,00%
3.966,49

 11 RUA DOS GOLFINHOS - SINALIZAÇÃO VERTICAL
100,00%
5.463,23

100,00%
5.463,23

 12 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
100,00%
95.493,82

25,00%
23.873,46

75,00%
71.620,37

 13 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)
100,00%
25.921,41

100,00%
25.921,41

 14 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%
25.495,42

100,00%
25.495,42

 15 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA
100,00%
5.384,38

100,00%
5.384,38

 16 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
100,00%
5.136,48

100,00%
5.136,48

 17 
RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: BUEIROS E CAIXAS - CAIXA PADRÃO PMSM TIPO 2 
(1,40 X 1,20 M)

100,00%
14.230,98

100,00%
14.230,98

 18 
RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

100,00%
32.320,60

25,00%
8.080,15

75,00%
24.240,45

 19 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO BDI = 15,69%
100,00%
1.351,67

100,00%
1.351,67

 20 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM - BDI = 15,69%
100,00%
4.039,96

100,00%
4.039,96

 21 
RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT 
USINAS = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

100,00%
4.059,35

100,00%
4.059,35

 22 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI = 15,69%
100,00%
731,59

50,00%
365,80

50,00%
365,80

 23 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
100,00%
2.694,40

100,00%
2.694,40

 24 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL
100,00%
2.726,23

100,00%
2.726,23

 25 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
100,00%
95.493,82

25,00%
23.873,46

75,00%
71.620,37

 26 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)
100,00%
25.921,41

100,00%
25.921,41

 27 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%
25.495,42

100,00%
25.495,42

 28 
RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

100,00%
32.320,60

25,00%
8.080,15

75,00%
24.240,45

 29 
RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO (DMT = 21,47 KM) - 
BDI = 15,69%

100,00%
1.351,67

100,00%
1.351,67

 30 
RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT 
USINAS = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

100,00%
4.059,35

100,00%
4.059,35

 31 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI = 15,69%
100,00%
536,40

50,00%
268,20

50,00%
268,20

 32 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
100,00%
2.694,40

100,00%
2.694,40

 33 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL
100,00%
2.726,23

100,00%
2.726,23

 34 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO
100,00%
7.958,16

100,00%
7.958,16

22,91% 59,68% 17,41%
189.685,96 494.217,80 144.166,70

22,91% 82,59% 100,0%
189.685,96 683.903,76 828.070,48

SANTA MARIA - RS, JANEIRO DE 2025.

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL – 15,00%

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
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