
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA 
VILA LÍDIA - BAIRRO NOAL

SINAPI - 12/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio 
Grande do Sul

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS - PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
100,00%
5.686,28

100,00%
5.686,28

 2 
SERVIÇOS INICIAIS - SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência 
SINAPI 97053) - UNIDADE: M

100,00%
2.079,21

100,00%
2.079,21

 3 SERVIÇOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) - UNIDADE: M
100,00%
631,75

100,00%
631,75

 4 SERVIÇOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) - UNIDADE: M
100,00%
1.465,87

100,00%
1.465,87

 5 SERVIÇOS INICIAIS - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA
100,00%
4.616,14

100,00%
4.616,14

 6 SERVIÇOS INICIAIS - SUPRESSÃO ARBÓREA
100,00%
4.293,47

100,00%
4.293,47

 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%
9.083,40

33,33%
3.027,50

33,33%
3.027,50

33,34%
3.028,41

 8 RUA "F" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
100,00%

92.731,91
50,00%

46.365,96
50,00%

46.365,96

 9 RUA "F" (TRECHO) - AQUISIÇÃO MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)
100,00%

33.636,11
100,00%
33.636,11

 10 RUA "F" (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%

37.195,08
100,00%
37.195,08

 11 
RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 
1,50 x 0,06 M) - UNIDADE: UN

100,00%
1.614,87

100,00%
1.614,87

 12 
RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 
X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 - UNIDADE: M

100,00%
1.841,09

100,00%
1.841,09

 13 RUA "F" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL
100,00%
3.533,46

100,00%
3.533,46

 14 
RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 19,20 
KM) - BDI = 15,69%

100,00%
21.377,30

50,00%
10.688,65

50,00%
10.688,65

 15 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIOS PÚBLICOS - BDI = 15,69%
100,00%
1.895,28

100,00%
1.895,28

 16 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69%
100,00%
569,45

100,00%
569,45

 17 
RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - 
BDI = 15,69%

100,00%
4.604,59

100,00%
4.604,59

 18 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
100,00%
4.793,15

100,00%
4.793,15

 19 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL
100,00%
4.154,00

100,00%
4.154,00

 20 RUA "G" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
100,00%

98.040,96
50,00%

49.020,48
50,00%

49.020,48

 21 RUA "G" (TRECHO) - AQUISIÇÃO MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)
100,00%

35.842,79
100,00%
35.842,79

 22 RUA "G" (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%

37.195,08
100,00%
37.195,08

 23 
RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 
1,50 x 0,06 M) - UNIDADE: UN

100,00%
807,43

100,00%
807,43

 24 
RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 
X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 - UNIDADE: M

100,00%
1.841,09

100,00%
1.841,09

 25 RUA "G" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL
100,00%
3.533,46

100,00%
3.533,46

 26 
RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 19,20 
KM) - BDI: 15,69%

100,00%
22.810,86

50,00%
11.405,43

50,00%
11.405,43

 27 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIO PÚBLICO - BDI: 15,69%
100,00%
1.895,28

100,00%
1.895,28

 28 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69%
100,00%
569,45

100,00%
569,45

 29 
RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - 
BDI: 15,69%

100,00%
4.911,44

100,00%
4.911,44

 30 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
100,00%
4.966,81

100,00%
4.966,81

 31 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL
100,00%
4.119,92

100,00%
4.119,92

 32 
ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO - ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 
74022/040)

100,00%
1.579,48

100,00%
1.579,48

 33 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO - EXTRAÇÃO DE AMOSTRA
100,00%
228,56

100,00%
228,56

32,22% 43,93% 23,85%
146.347,65 199.502,94 108.294,42

32,22% 76,15% 100,0%
146.347,65 345.850,59 454.145,02

SANTA MARIA - RS, JANEIRO DE 2025.

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: INSUMOS ASFÁLTICOS – 15,00%

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
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