
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos
Reparo em bueiro existente sob Estrada Januário Franco Chagas, Distrito de 
Santa Flora

SINAPI - 11/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 [SERVIÇOS INICIAIS] - PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

(Referência SINAPI 74209/001) - UNIDADE: M²
100,00%
3.553,23

100,00%
3.553,23

 2 [SERVIÇOS INICIAIS] - SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE 
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) - UNIDADE: M

100,00%
1.114,59

50,00%
557,30

50,00%
557,30

 3 [SERVIÇOS INICIAIS] - ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 
MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV 
TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS 
NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA 
(Referência SINAPI 73847/002)

100,00%
3.126,43

50,00%
1.563,22

50,00%
1.563,22

 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
40.743,20

50,00%
20.371,60

50,00%
20.371,60

 5 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472) - 
UNIDADE: M²

100,00%
52,89

50,00%
26,45

50,00%
26,45

 6 ESCAVAÇÃO DE VIA E REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES PARA 
REAPROVEITAMENTO

100,00%
12.693,13

50,00%
6.346,57

50,00%
6.346,57

 7 EMBASAMENTO, LASTRO DE CONCRETO E LOCAÇÃO DE REDE 100,00%
19.503,56

50,00%
9.751,78

50,00%
9.751,78

 8 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 2000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - SEM FORNECIMENTO 
(REFERÊNCIA: SINAPI 92832) - UNIDADE: M

100,00%
9.597,90

50,00%
4.798,95

50,00%
4.798,95

 9 Boca de BTTC D = 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - 
Concreto Usinado (Referência SICRO 0804463) - UNIDADE: UN

100,00%
70.425,31

50,00%
35.212,66

50,00%
35.212,66

 10 REATERRO DE VALA E PAVIMENTO SOBRE BUEIROS 100,00%
36.773,27

50,00%
18.386,64

50,00%
18.386,64

 11 DESASSOREAMENTO 50m a montante e a jusante 100,00%
8.685,00

100,00%
8.685,00

 12 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) - BOTA-FORA 100,00%
19.242,99

50,00%
9.621,50

50,00%
9.621,50

 13 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) - MATERIAIS PÉTREOS 100,00%
30.106,29

50,00%
15.053,15

50,00%
15.053,15

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 01: SERVIÇOS – 19,6%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: MAT. ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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 14 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) - CONCRETO USINADO 100,00%
8.260,61

50,00%
4.130,31

50,00%
4.130,31

 15 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) - ARTEFATOS DE CONCRETO 100,00%
10.398,02

50,00%
5.199,01

50,00%
5.199,01

49,06% 50,94%
134.572,32 139.704,09

49,06% 100,0%
134.572,32 274.276,42

Santa Maria-RS, janeiro de 2025

_______________________________________________________________
Jacques Allan Ottobelli Lemos

Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Matrícula PMSM 17694

_______________________________________________
Wagner Olveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Mobilidade
Matrícula PMSM 17099

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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