prefeutura de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA a
Secretaria de Municipio de Planejamento marla
Superintendéncia de Compras e Licitacdes

INOVAR E CUIDAR

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 22/2025

(90022/2025 Compras.gov.br)
CONTRATANTE
UASG 988841 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

OBJETO

Contratacdo referente a elaboracéo de Projetos Executivos e execucdo de obras de
reconstrucdo de pontes, conforme Metas n° 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12 do
Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e Processo n° 59053.016211/2024-77 da
Secretaria Nacional de Protecao e Defesa Civil, conforme condi¢Ges, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 12.087.714,13

DATA E LOCAL DA SESSAO PUBLICA

Dia 24/11/2025 as 08h30min (horario de Brasilia), no endereco eletrénico:
https:/lwww.gov.br/compras/pt-br

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/EQUIPARADAS:

N&o se aplicam as disposi¢des constantes dos Arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123/2006, conforme Art. 4°, 8 1°., inc. Il da Lei n°® 14.133/2021.

INTERVALO MINIMO DE DIFERENCA DE VALORES ENTRE LANCES:

R$ 1.000,00
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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 22/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 447/2025

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Santa Maria, por meio da Superintendéncia de Compras e
LicitacBes, sediada na Rua Venancio Aires, n° 2277, Centro, Santa Maria-RS, realizara licitagdo, na modalidade
Concorréncia, na forma Eletr6nica, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021 e demais legislagcéo aplicavel e, ainda,
de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo referente a elaboragdo de Projetos Executivos e
execucdo de obras de reconstrucdo de pontes, conforme Metas n° 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12 do
Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e Processo n° 59053.016211/2024-77 da Secretaria Nacional de
Protecdo e Defesa Civil, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

Detalhamento do objeto:

N° da

N° d
° Obra

Lote

Descri¢cdo da Obra Prazo Valor

Elaboragdo de Projeto Executivo e execug¢do de obra de
reconstrucdo de ponte de concreto no Distrito de Arroio
Grande, na divisa entre as cidades de Santa Maria e Silveira
1 Martins (29°39'26" S, 53°37'33" O), com 39,25 metros de| 300 dias
comprimento e 5,00 metros de largura, em acesso ao Balneéario
Baggio, conforme Meta 01 do Protocolo REC-RS-4316907-
20240517-06 e Processo 59053.016211/2024-77.

R$
1.552.651,52

Elaboracdo de Projeto Executivo e execugdo de obra de
reconstrucdo de ponte de concreto no Distrito de Arroio
Grande, divisa entre as cidades de Santa Maria e Silveira
Martins (29°39'53" S, 53°37'49" O), com 39,25 metros de 300 dias R$
comprimento e 4,00 metros de largura, em acesso a Estrada 1.438.006,64
Municipal Norberto Kipper, conforme Meta 02 do Protocolo
REC-RS-431690720240517-06 e Processo
59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execugcdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto do Toaldo, na Estrada
Arroio Lobato, no Distrito de Arroio Grande (29°37'24" S, 240 dias R$
53°39'10" O), com 30,40 metros de comprimento e 6,00 metros 1.114.909,13
de largura, conforme Meta 04 do Protocolo REC-RS-4316907-
20240517-06 e Processo 59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execugdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto Vanderlei Scremin, no
Distrito de Arroio Grande, na divisa entre as cidades de Santa
4 Maria e Itaara (29°35'55" S, 53°42'51" O), com 42,00 metros de| 360 dias
comprimento e 5,00 metros de largura, conforme Meta 05 do
Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e Processo
59053.016211/2024-77.

R$
1.227.329,58

Elaboracdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto do Quilombo, no Distrito de
Boca do Monte, local de divisa com o municipio de Sao
Martinho da Serra (29°35'23" S, 53°56'46" O) com 15,00
metros de comprimento e 4,00 metros de largura, conforme
Meta 06 do Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e

240 dias | R$ 368.639,19
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Processo 59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execugdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto de Santo Anténio, no distrito
de Boca do Monte, local de divisa com o municipio de Séo
6 Pedro do Sul (29°35'11" S, 53°59'17" O), com 15,00 metros de| 240 dias | R$ 372.037,78
comprimento e 4,00 metros de largura, conforme Meta 07 do
Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e  Processo
59053.016211/2024-77.

Elaboragdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucéo da ponte de concreto do Giacomini, na estrada

7 Arroio Lobato, no Distrito de Arroio Grande (29°37'52" S, 240 dias R$
53°39'50" O) com 50,40 metros de comprimento e 5,00 metros 2.447.194,88
de largura, conforme Meta 08 do Protocolo REC-RS-4316907-

20240517-06 e Processo 59053.016211/2024-77.

Elaboragdo de Projeto Executivo e execugcdo de obra de

reconstru¢éo de ponte sobre o Rio Ibicui-Mirim, no Distrito de

Boca do Monte, local de divisa com o municipio de Sdo Pedro RS

8 do Sul (29°38'12" S, 54°02'48" O), com 40,40 metros de| 270 dias 2349.820 55
comprimento e 5,00 metros de largura, conforme Meta 10 do T
Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e  Processo
59053.016211/202477.

Elaboragdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto de Val Feltrina, na divisa

9 entre as cidades de Santa Maria e Silveira Martins (29°38'56" 240 dias R$
S, 53°37'05" O), com comprimento de 20,70 metros e largura 1.217.124,86
de 6,00 metros, conforme Meta 12 do Protocolo REC-RS-

4316907-20240517-06 e Processo 59053.016211/2024-77.
R$
Total 12.087.714,13
1.2. A titulo de garantia de proposta, deverd ser recolhido o valor equivalente a 1% (um por cento) do valor

estimado para a contratacdo, conforme estabelecido no Art. 58 da Lei n°® 14.133/2021.
1.3. O critério de julgamento adotado serd 0 menor preco global.

1.3.1. A opc¢éo por ndo parcelar o objeto se justifica pela economia de escala e pela eficiéncia na
gestdo da execugcdo do objeto, atraindo empresas de maior porte e com maior capacidade de
execugdo, o que pode resultar em pre¢os mais competitivos devido a escala da execugdo. Além disso,
a execucao conjunta das 9 pontes possibilita melhor alocagédo de recursos, reducdo de custos de
mobilizacdo e desmobilizagédo e gestdo mais eficiente do cronograma de obra, o que tende a resultar
em reducdo do preco global, beneficiando diretamente a administracdo publica O julgamento pelo
menor preco global é o critério mais adequado para este tipo de projeto, pois permite avaliar as
propostas com base na melhor oferta econdmica para a administragcao, considerando a execuc¢éo de
todas as pontes como um todo. Desta forma, busca-se maximizar a eficiéncia do gasto publico e
garantir a melhor utilizagdo dos recursos disponiveis, bem como propiciar a contratagdo de maneira
célere. Ademais, todos os lotes fazem parte do mesmo processo de reconstrucdo e a contratacao
desta forma é a mais indicada para a prestacdo de contas junto ao Ministério da Integracédo e do
Desenvolvimento Regional.

1.4. O regime de execucéo é o de contratagdo semi-integrada.

1.5. A subcontratacdo do objeto ndo é permitida, salvo para servicos de: laboratorio com responsavel
técnico para o controle tecnoldgico da obra de modo a emitir laudos e ensaios dos materiais e de execugéo da
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obra; execucado de sondagem em solo e rocha; transporte de material com motorista detentor de curso atualizado
de capacitacdo; locagdo de equipamentos com operador detentor de curso atualizado de capacitagéo;
fornecimento de concreto usinado; elaboracéo de Projeto Executivo de Obra de Arte Especial e corte, solda e
montagem de estrutura em perfil de aco.

1.6. As especificagdes da contratacédo estéo indicadas no Projeto Basico.
2. DA PARTICIPACAO
2.1 Poderdo participar desta licitagdo quaisquer interessados que detenham atividade pertinente e

compativel com o objeto, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que estejam previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras) e, que satisfacam as condi¢bes deste Edital.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora
da licitag&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados anteriormente e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.4, A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitagdo da empresa participante.

2.5. Nao sera concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
conforme Art. 4°, § 1°,, inc. |l da Lei n° 14.133/2021.

2.6. N&o podera participar desta licitacao:
2.6.1. Aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seus anexos.

2.6.2. Pessoa, fisica ou juridica, que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta.

2.6.2.1. O impedimento disposto acima, serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.6.3. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.6.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.6.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista.

2.6.6. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante.
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2.6.6.1. A vedacdo acima, estende-se a terceiro que auxilie na conducéo da contratacdo na
qualidade de integrante de Equipe de Apoio, profissional
especializado/funcionario/representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.6.6.2. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢do do
contrato, agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme §1° do Art. 9°
da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6.7. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar, pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.6.8. Empresas consorciadas.

3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.2. Juntamente com a proposta, devera ser anexada a comprovacao do recolhimento do valor equivalente
a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagdo, a titulo de garantia de proposta, conforme
estabelecido no Art. 58 da Lei n° 14.133/2021.

3.2.1. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

3.2.2. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou
a ndo apresentacao dos documentos para a contratacao.

3.2.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o §1° do Art. 96 da
Lei n°® 14.133/2021.

3.3. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacédo de propostas e lances
e de julgamento.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, respondendo pela
veracidade das informacdes prestadas, na formada lei, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo

3.4.2. Cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo previstos em lei e no instrumento convocatorio.

3.4.3. Inexiste impedimento a sua habilitagdo e comunicara a superveniéncia de ocorréncia impeditiva
ao 6rgao ou entidade contratante.

3.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4.5. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do Artigo
7°, inciso XXXIIl, da Constitui¢éo.
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3.4.6. N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do Art. 1° e no inciso |1l do Art. 5° da Constituicdo Federal.

3.4.7. Cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

3.4.8. Esta ciente em relagdo a todas as informagGes e condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagéo

3.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese da fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.6. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta, 0 que ocorrera somente
apos os procedimentos de abertura da sessédo publica e da fase de envio de lances.

3.7. Serédo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.8.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, incidira tanto em
relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.8.2. Os lances serdo de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.8.3. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego.

3.8.4. O valor final minimo parametrizado, possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e
para o oOrgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragcao ou de sua desconexao.

3.10. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL NO SISTEMA ELETRONICO

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do campo
“Valor total”.

4.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam, direta ou indiretamente, na execucao do
objeto.
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4.6. A apresentacao de proposta implica obrigatoriedade no cumprimento das disposi¢des nela contida, em
conformidade com o que disp6em os Projetos Basicos, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicdo.

4.7. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratag@es publicas, quando participarem de licitagdes.

4.8. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos 12
(doze) meses.

4.9, Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracé@o por parte das Contratadas, pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do Art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao eréario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, FORMULAGAO DE LANCES, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
E NEGOCIACAO

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do

sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances

intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser o indicado no sistema
eletrénico.

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze)
segundos apads o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Como foi adotado o modo de disputa “aberto” para o envio de lances na licitagdo, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos 02 (dois) minutos
do periodo de duracdo da sesséo publica.
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5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela Equipe de
Apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

5.12. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identifica¢éo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagcdo, no decorrer da etapa competitiva da licitacéo,
o0 sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessé@o publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da comunicac¢do do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgagéo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no
Art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.18.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao.

5.18.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigag@es previstos nesta Lei.

5.18.1.3. Desenvolvimento, pelo licitante, de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.18.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagfes dos
orgaos de controle.

5.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

5.18.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado em que se localiza o 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica Municipal.

5.18.2.2. Empresas brasileiras.
5.18.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.
5.18.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29

de dezembro de 2009.
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5.18.3. Permanecendo empate apoOs aplicacdo de todos os critérios de desempate anteriores,
proceder-se-4 a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato publico, para o qual todos os
licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo. (IN SEGES/MGI n° 79, de 2024)

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contrata¢do podera
negociar condi¢cdes mais vantajosas.

5.19.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgao, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

5.19.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.19.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, primeiramente, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no certame, conforme
previsto no Art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacéo correlata e no Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF.

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o Art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.1.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 03/2018, Art. 29, caput)

6.1.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 03/2018, Art. 29, §1°).

6.1.4. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n° 03/2018, Art. 29, §2°).

6.1.5. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo
de participagéo.

6.2. Verificadas as condi¢des de participacao, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

6.2.1. Em se tratando de licitacdo de obras ou servicos de Engenharia, apds o julgamento inicial, o
licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administracéo, por meio eletrénico, as planilhas
com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das
Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo
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integrada, exclusivamente para eventuais adequages indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato (Art. 56, § 5°, Lei 14.133/2021).

6.3. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo minimo de 24
(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada dos seguintes documentos:

6.3.1. Carta Proposta, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa,
conforme Modelo - ANEXO Il, contendo:

a) Os precos unitarios e global propostos, em reais, com duas casas decimais, expresso em
algarismos, em moeda nacional e, de preferéncia, por extenso, prevalecendo este Ultimo em caso de
divergéncia.

b) Nome ou razao social do proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico (e-mail) e
nome do representante da empresa que firmara contrato com a administragao.

¢) Validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentacao.

6.3.2. Orcamento detalhado de cada obra, com prec¢os unitarios e totais de material e méo de obra,
expressos em reais, com duas casas decimais, assinado por responsavel técnico legalmente
habilitado e por representante legal da empresa, considerando o Modelo de Planilha Orcamentaria -
ANEXO IV.

6.3.3. Composicdes com Preco Unitario de cada obra adotadas no orgamento com discriminagéo
detalhada das parcelas relativas & méao de obra, materiais, equipamentos e servi¢os (Sumula n° 258 -
TCU).

6.3.4. Composicdo detalhada do BDI de cada obra (Beneficios e Despesas Indiretas) referentes a
proposta, conforme Modelo - ANEXO IV.

6.3.5. Composicdo detalhada dos Encargos Sociais de cada obra referente a proposta.

6.3.6. O cronograma fisico-financeiro da contratacdo e de cada obra, dividido em parcelas
mensais bem definidas (mesmas parcelas que o cronograma da Administracdo), devendo espelhar
relacdo de compatibilidade entre a execugéo fisica e a execucéo financeira, igualmente firmado por
responsavel técnico legalmente habilitado e por representante legal da empresa, considerando o
Modelo de Cronograma fisico-financeiro - ANEXO IV.

6.3.7. Comprovacao do recolhimento do valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para
a contratacao, a titulo de garantia de proposta, conforme estabelecido no item 3.2 deste Edital.

6.3.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que ndo apresentarem o comprovante.
6.3.7.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia. No caso de caucdo em dinheiro, entrar em contato com a Tesouraria do
Municipio.

b) Seguro-garantia.

c) Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) Titulo de capitalizacé@o custeado por pagamento Gnico, com resgate pelo valor total.

6.3.7.3. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

6.3.7.4. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentagdo dos documentos para a contratagao.
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6.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006, bem como dever&o observar para
que a Composicdo dos Encargos Sociais nédo inclua os gastos relativos as contribuicbes que essas empresas
estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispbe a legislagdo.

6.5. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. Contiver vicios insanaveis.
6.6.2. N&o obedecer as especificacdes técnicas contidas nos Projetos Basicos.

6.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacgéo.

6.6.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao.

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7. Em contratagdo de obras e servicos de Engenharia, além das disposi¢fes acima, a andlise de
sobrepreco e exequibilidade considerara o seguinte:

6.7.1. Nos regimes de execucdo por contratagdo semi-integrada, contratacdo integrada ou
contratagdo por tarefa, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado para a contratacdo e pela superacdo do valor global de cada obra (precos tidos como
relevantes).

6.7.2. No caso de obras e servigcos de Engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo,
independentemente do regime de execugéo.

6.7.3. Se houver indicios de inexequibilidade da Proposta de Preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.7.4. A inexequibilidade s6 sera considerada ap6s diligéncia do Agente de Contratagdo, que
comprove gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade
capazes de justificar o vulto da oferta.

6.7.5. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este dltimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a lei.

6.8. Erros no preenchimento das planilhas orgamentéarias ndo constituem motivo para a desclassificagédo
da Proposta de Precgos. As planilhas poderdo ser ajustadas pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do pregco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratacao.

6.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substéncia das propostas.

6.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

6.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.
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6.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, sera examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

6.11. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, sera iniciada a fase de habilitagédo, observado o
disposto neste Edital.

7. DA HABILITACAO

7.1. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos Arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.1.2. E de responsabilidade do licitante conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos 0rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.1.3. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitagdo no momento da
habilitagdo.

7.1.4. Na hip6tese de necessidade de envio de documentos complementares aos ja apresentados
para a habilitacdo, ou de documentos ndo constantes do SICAF, o fornecedor serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo minimo de 02 (duas) horas.

7.2. Para verificacdo da HABILITACAO JURIDICA devera ser apresentado Contrato Social, Registro
Comercial, Ato Constitutivo ou Estatuto, em vigor, devidamente registrado.

7.2.1. Quando se tratar de sociedades por ac¢bes, apresentar documentos da eleicdo de seus
administradores.

7.2.2. Quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, apresentar
Decreto de autorizagdo, e, quando a atividade assim o exigir, ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

7.3. Para verificagdo da HABILITACAQ FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA devera ser apresentado:

7.3.1. Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

7.3.2. Inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

7.3.3. Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.3.4. Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei.

7.3.5. Regularidade perante a Justica do Trabalho.

7.3.6. Declaragdo sobre o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo
Federal.

7.4. Para verificacdo da HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA devera ser apresentada:

7.4.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

7.4.2. Balango patrimonial, Demonstracdo de Resultado do Exercicio e demais demonstracées
contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa para atender plenamente o objeto. Os demonstrativos citados deverdo estar adequados as
seguintes propriedades:
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7.4.2.1. Quanto a sua finalidade: os demonstrativos exigidos, devem possibilitar a apuragao e
avaliagéo de indices de Liquidez e Solvéncia do licitante, devendo ser compostos, no minimo,
pelo Balango Patrimonial e pela Demonstracdo do Resultado do Exercicio.

7.4.2.2. Quanto a sua forma: devem estar adequados a legislagdo vigente, incluindo-se as
Normas Brasileiras de Contabilidade; contendo informagdo comparativa do exercicio
imediatamente anterior, Termos de Abertura e Encerramento; adicionando-se, no caso de
Escrituragdo Contabil Digital (ECD), o Recibo de Entrega.

7.4.2.3. Quanto a sua legitimidade: devera ser comprovado seu registro junto aos 6rgédos
legalmente instituidos para tal fim, como Junta Comercial Estadual ou Cartério de Notas, bem
como a Receita Federal do Brasil; de acordo com as regras que enquadrem suas
caracteristicas societérias e/ou fiscais.

7.4.2.4. Quando a sua tempestividade: em caso de empresas que ndo tenham apurado o
resultado de seu primeiro ano de atividade, devera ser apresentada cépia autenticada do
Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial ou 6rgdo
competente.

7.4.3. Comprovacao de capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo.

7.4.4. A comprovacéo da boa situacéo financeira da empresa sera constatada mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 01 (um) e
extraidos do ultimo Balango do Exercicio, resultantes da aplicagdo das férmulas:

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG = ATIVO TOTAL

- PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

7.4.4.1. Caso o memorial de calculo dos indices econdmicos nado seja apresentado, o Agente
de Contratacéo, através da Equipe de Apoio, reserva-se o direito de efetuar os calculos.

7.5. Para verificagido da QUALIFICACAQ TECNICA devera ser apresentado:

7.5.1. Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, que exija tal inscricdo, da regido da sede da empresa.

7.5.2. Certiddo de Registro Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA, de profissional (Engenheiro Civil ou outro legalmente habilitado) designado para ser o
responsavel técnico pelo servigco, devendo comprovar seu vinculo com a empresa da seguinte forma:

a) Em se tratando de sécio(s) da empresa, por intermédio da apresentacdo do contrato social ou
documento equivalente.

b) No caso de empregado(s), mediante copia da(s) Carteira(s) de Trabalho devidamente registrada(s).

¢) No caso de contrato de prestacdo de servigos, mediante copia do contrato com firma reconhecida
ou registro no érgdo competente ou declaragdo de compromisso de vinculagédo contratual futura, caso
o licitante se sagre vencedor.

d) Em qualquer caso, pela certidao de registro do licitante (pessoa juridica) no Conselho Profissional
competente, se nela constar o nome do profissional designado.

7.5.3. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugcdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢gbes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
o licitante devera atestar, sob pena de inabilitagcdo, que conhece o local e as condicdes de realizagdo
da obra ou servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.
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7.5.3.1. Caso o licitante optar por realizar a vistoria prévia, sera disponibilizado pela
Administragdo, data e horario exclusivos para visita, a ser agendada até um dia antes da data
de abertura da licitacdo, pelo telefone (055) 3174-1565, com o Engenheiro Civil Victor
Lippmann Gaspareto da Cunha, ou por representante deste Orgéo, designado para esse fim,
de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.5.3.2. Caso o licitante optar por realizar a vistoria prévia, deverd apresentar declaracéo
assinada pelo seu representa legal ou responséavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condic¢bes e peculiaridades da contratacdo, conforme declaragdo modelo ANEXO llI-A.

7.5.3.3. Caso o licitante optar por ndo realizar vistoria prévia, poderd substituir a declaracéo
exigida anteriormente, por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratagdo, conforme modelo
ANEXO lII-B.

7.5.4. Comprovacdo de Capacidade Técnico Profissional, em nome do responsavel técnico da
empresa, através de Atestado, comprovando ter o mesmo executado servicos com caracteristicas
iguais ou semelhantes aos itens especificados abaixo:

a) Instalagdo de estrutura pré-moldada em perfil de ago.

b) Concretagem de pilar, viga, laje ou bloco de fundagéo de Obra de Arte Especial com concreto fck =
30 MPa.

¢) Armacao de pilar, viga, laje ou bloco de fundagéo de Obra de Arte Especial em ago CA-50.
d) Armacéo de estaca de fundacdo em ago CA-50.

e) Foérmas de madeira para Obras de Arte Especiais - confecc¢do, instalacdo e retirada.

f) Estaca raiz perfurada na rocha.

g) Estaca raiz perfurada no solo.

h) Execugéo de estrutura de gabido.

7.5.5. Comprovacao de Capacidade Técnico Operacional, em nome da empresa licitante, através de
Certiddo, regularmente emitida pelo CREA (Certiddo de Acervo Operacional - CAO) ou Atestado,
comprovando ter a mesma executado servigcos similares de complexidade tecnol6gica e operacional
equivalente ou superior aos itens especificados abaixo:

a) Instalagdo de estrutura pré-moldada em perfil de a¢o, na quantidade minima de 60.000,00 kg.

b) Concretagem de pilar, viga, laje ou bloco de fundacdo de Obra de Arte Especial com concreto fck =
30 MPa, na quantidade minima de 400,00 m3.

c) Armacéo de pilar, viga, laje ou bloco de fundag&do de Obra de Arte Especial em aco CA-50, na
quantidade minima de 50.000,00 kg.

d) Armacéo de estaca de fundagdo em ago CA-50, na quantidade minima de 6.500,00 kg.

e) Férmas de madeira para Obras de Arte Especiais - confeccao, instalagcdo e retirada, na quantidade
minima de 2.000,00 m2.

f) Estaca raiz perfurada na rocha, na quantidade minima de 300,00 m.
g) Estaca raiz perfurada no solo, na quantidade minima de 300,00 m.
h) Execugéo de estrutura de gabido, na quantidade minima de 300,00 m3.

7.5.5.1. Em caso de apresentacdo de atestado de desempenho anterior, emitido em favor de
consorcio do qual o licitante tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciada individualmente,
serdo adotados os seguintes critérios na avaliacéo de sua qualificagcéo técnica:
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a) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada, na propor¢ao
quantitativa de sua participacdo no consércio, salvo nas licitagbes para contratacdo de servicos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

b) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciada, de acordo com 0s respectivos
campos de atuagdo, inclusive nas licitagbes para contratagdo de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual.

7.5.6. Comprovagdo da origem do produto pétreo oriundo da mineragdo, mediante termo de
compromisso de fornecimento de materiais, pela empresa produtora dos minérios e, neste caso, o
respectivo Licenciamento Ambiental (Licenca de Operacéo - LO), emitida pela FEPAM ou Municipio
habilitado, em vigor.

7.5.7. Comprovacao da origem do produto concreto, mediante termo de compromisso de fornecimento
do material, pela concreteira e, neste caso, 0 respectivo Licenciamento Ambiental (Licenca de
Operagéo - LO), emitida pela FEPAM ou Municipio habilitado, em vigor.

7.5.8. Comprovacédo da origem do produto mineral areia, obtido através da mineragdo por dragagem,
mediante termo de compromisso de fornecimento do material, pela empresa produtora de minério e,
neste caso, o respectivo Licenciamento Ambiental (Licenca de Operacgéo - LO), emitida pela FEPAM
ou Municipio habilitado, em vigor.

7.5.9. Comprovacéao de que dispde de area de empréstimo de argila, ou declaragdo de disponibilidade,
assinada pelo proprietario da area, que atenderd a devida disposicdo final de residuos sélidos
gerados, devendo ser anexada a respectiva Licenca Ambiental (Licenga de Operacao - LO), emitida
pela FEPAM ou municipio habilitado, em vigor.

7.5.10. Comprovacdo de que dispde de éarea de bota-fora para as obras, ou declaracdo de
disponibilidade, assinada pelo proprietario da area, que atendera a devida disposicéo final de residuos
sélidos gerados, devendo ser anexada a respectiva Licenca Ambiental (Licenca de Operacao - LO),
emitida pela FEPAM ou municipio habilitado, em vigor.

7.5.11. Programa de Gerenciamento de Risco - PGR, da unidade mineradora, devidamente assinado
por seu(s) responsavel(is) técnico(s).

7.5.12. Declaragcdo do proponente que a relagdo de pessoal, relacdo de maquinas, equipamentos,
parque industrial de mineragdo e caminh8es disponibilizados para atender ao objeto licitado,
preenchem os requisitos previstos na Resolugdo CONSEMA n° 372/2018, Resolugdo ANTT n°
5.947/21, Portaria 637/2020 ANTT e NR22.

Observacéo n° 01:

O numero de equipamentos e caminhdes destinado a obra fica facultativo & empresa, entretanto o
ente publico vai analisar o nimero apresentado pelo fornecedor e as unidades previstas para cada um
na Curva ABC do orcamento. Portanto, deve existir compatibilidade entre a pe¢a orcamentaria
apresentada na fase da proposta e o nimero de maquinas, caminhdes, etc. destinadas pela
Contratada para atender ao cronograma fisico financeiro apresentado na fase da proposta.

Observagao n° 02:
A declaracao solicitada devera ser atendida por estarem presentes os seguintes fatores:
a. Relevancia de Valor:

Conforme a planilha de Curva ABC de Servicos, anexa, 0 somatério dos respectivos fretes
corresponde a 5,67% do custo final da obra licitada, sendo o terceiro item com maior desprendimento
de valor de toda a obra. Em face desta particularidade, se torna necessario que o contrato esteja
lastreado das condicionantes técnicas regulamentadas pelos Orgdos da Administracdo Publica de
cunho Federal e Estadual que regulam a matéria.
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b. Relevancia Ambiental:

Os itens relacionados na tabela suso mencionada se referem a necessidade para atendimento ao
objeto licitado, sendo que deste modo devem atender a regulamentagdo estabelecida nas Normas de
Seguranca, Portarias e Resolu¢des, dependendo do servigo ser de cunho intermunicipal e em relacdo
ao material transportado com potencial poluidor em relagdo aos mananciais hidricos.

c. Fonte de Consulta:

* NR22;

* Portaria n° 637 de 15 de dezembro de 2020 da ANTT;
* Resolugdo ANTT n° 5.947/21;

* https://portal.antt.gov.br/produtos-perigosos;

* Resolugdo CONSEMA n° 372/2018.

7.6. Para as empresas estrangeiras que ndo funcionam no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

7.6.1. Na hipotese da empresa estrangeira que ndo funciona no Pais ser a vencedora, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.7. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cdpia autenticada em cartdrio competente ou por copia simples.

7.7.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacéo dos documentos originais ndo-digitais, quando houver divida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.8. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhe eficacia para fins de habilitacao e classificagdo.

7.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.10. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.10.1. Complementacdo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura da licitacéo.

7.10.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas.

7.11. A comprovacéao de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte somente seréa exigida para efeito de contratacao, e ndo como condi¢do para participacdo na licitagdo (Art.
4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.12. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

7.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de
proposta que atenda as especificacdes do objeto e empresa que atenda as condi¢des de habilitacéo.

7.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera habilitado.

8. DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO E ASSINATURA DO CONTRATO
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8.1. Encerradas a etapa de julgamento da proposta e de habilitagdo, o processo sera encaminhado a
autoridade superior para adjudicacdo do objeto e homologagdo do procedimento, observado, no que couber, o
disposto no Art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. Apo6s a homologacgdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado um Contrato
entre as partes.

8.3. O adjudicatério tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para
assinar o Contrato, sob pena de decair o direito & contratagdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

8.3.1. O prazo previsto no item anterior, poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacéo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.

8.4. O prazo de vigéncia da contratagdo sera estabelecido no Contrato.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagao ou revogacédo da licitagdo, observara o disposto no Art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo da licitante:

9.3.1. Aintencgdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao.
9.3.2. O prazo para a manifesta¢éo da intenc&o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao reconhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DAS INFRAC()ES E SANQ()ES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o fornecedor que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo Agente de Contratacao.

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

a) N&o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociacéo.
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b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel.
c¢) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva, ou
d) Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes.

10.1.3. Na&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

10.1.3.1.Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administrago.

10.1.4. Apresentar declara¢éo ou documentacao falsa exigida para a licitagéo.
10.1.5. Fraudar a licitacéo.

10.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando induzir, deliberadamente, a erro no julgamento.

10.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo.
10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Adverténcia.
10.2.2. Multa.
10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
gue aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados:
10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.3.2. As peculiaridades do caso concreto.
10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.
10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.

10.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de Programa de Integridade, conforme normas e
orientagBes dos orgaos de controle.

10.4. A multa seréa recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do Contrato, recolhida no
prazo estabelecido, a contar da comunicagéo oficial.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo.

10.7. A sancado de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando n&o se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedir4 o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administra¢@o Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como
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pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo
previsto no Art. 156, 85°, da Lei n° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades.

10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangfes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de processo de responsabilizagao
a ser conduzido por comissdo composta por 02 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliarda fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragédo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, para o e-
mail pregao@santamaria.rs.gov.br.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratag¢éo, nos autos do processo de licitagdo.

11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSIC}()ES FINAIS

12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo da

licitacdo na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacéo em contrario.

12.3. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéo
ou de sua desconexao.
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12.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo nédo
conste deste Edital, devera ser atendido o prazo indicado pelo Agente de Contrata¢do na respectiva notificagao.

12.5. Os horérios estabelecidos na divulgagdo deste procedimento e durante o envio de lances observarao
o0 horério de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema e na documentacéo relativa ao
procedimento.

12.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

12.7. A homologagéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito & contratagéo.

12.8. As normas disciplinadoras deste Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o Principio da Isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagado.

12.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracao ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou
do resultado do processo licitatorio.

12.10. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento da licitante,
desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

12.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.12. Este Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no endereco eletrbnico www.santamaria.gov.br/licitacoes.

12.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - Minuta de Contrato
ANEXO Il - Modelo de Proposta de Preco (Carta Proposta).
ANEXO Il - Modelo de Declaracdo de conhecimento das condigdes da contratagao.
ANEXO IV - Projetos Basicos.

Santa Maria-RS, 25 de setembro de 2025.

Diane Schmidt
Agente de Contratacéo
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2025, QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE SANTA MARIA E
A EMPRESA , OBJETIVANDO A
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E
EXECUCAO DE OBRAS DE RECONSTRUCAO DE
PONTES, CONFORME METAS N° 01, 02, 04, 05, 06,
07, 08, 10 e 12 do PROTOCOLO REC-RS-4316907-
20240517-06 E PROCESSO N° 59053.016211/2024-77
DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E
DEFESA CIVIL- CONCORRENCIA ELETRONICA N°
22/2025.

PREAMBULO

O municipio de Santa Maria, neste ato denominado Contratante, com sede na Rua Venancio Aires, n° 2277,
Bairro Centro, Santa Maria-RS, inscrito no CNPJ n° 88.488.366/0001-00, representado neste ato pelo seu

Prefeito Municipal, Sr. Rodrigo Decimo, e de outro lado a empresa , inscrita no CNPJ n°
, estabelecida na Rua , n° , Bairro , CEP , municipio de

-UF, Fone: () , e-mail institucional oficial , doravante denominada simplesmente
Contratada, neste ato representada pelo Sr. , de acordo com a representacéo legal que lhe é

outorgada por procuracao/Contrato Social, em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrdnica n° 22/2025 - Processo licitatério n° 447/2025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

§1.° O objeto do presente instrumento € a contratacéo referente a elaboracdo de Projetos Executivos e
execucdo de obras de reconstrucdo de pontes, conforme Metas n° 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12 do
Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e Processo n° 59053.016211/2024-77 da Secretaria Nacional de
Prote¢do e Defesa Civil, conforme condi¢8es, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

Detalhamento do objeto:

N° da

N° d
° Obra

Lote

Descri¢céo da Obra Prazo Valor

Elaboracdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucdo de ponte de concreto no Distrito de Arroio
Grande, na divisa entre as cidades de Santa Maria e Silveira
1 Martins (29°39'26" S, 53°37'33" O), com 39,25 metros de| 300 dias
comprimento e 5,00 metros de largura, em acesso ao Balneério
Baggio, conforme Meta 01 do Protocolo REC-RS-4316907-
20240517-06 e Processo 59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execugdo de obra de
reconstrucdo de ponte de concreto no Distrito de Arroio
Grande, divisa entre as cidades de Santa Maria e Silveira
Martins (29°39'53" S, 53°37'49" O), com 39,25 metros de
comprimento e 4,00 metros de largura, em acesso a Estrada
Municipal Norberto Kipper, conforme Meta 02 do Protocolo
REC-RS-431690720240517-06 e Processo
59053.016211/2024-77.

300 dias

Elaboracdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto do Toaldo, na Estrada
3 Arroio Lobato, no Distrito de Arroio Grande (29°37'24" S,| 240 dias
53°39'10" O), com 30,40 metros de comprimento e 6,00 metros
de largura, conforme Meta 04 do Protocolo REC-RS-4316907-
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20240517-06 e Processo 59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto Vanderlei Scremin, no
Distrito de Arroio Grande, na divisa entre as cidades de Santa
4 Maria e Itaara (29°35'55" S, 53°42'51" O), com 42,00 metros de| 360 dias
comprimento e 5,00 metros de largura, conforme Meta 05 do
Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e Processo
59053.016211/2024-77.

Elaboragdo de Projeto Executivo e execugcdo de obra de
reconstrucéo da ponte de concreto do Quilombo, no Distrito de
Boca do Monte, local de divisa com o municipio de Séo
5 Martinho da Serra (29°35'23" S, 53°56'46" O) com 15,00 240 dias
metros de comprimento e 4,00 metros de largura, conforme
Meta 06 do Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e
Processo 59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execugdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto de Santo Ant6nio, no distrito
de Boca do Monte, local de divisa com o municipio de S&o
6 Pedro do Sul (29°35'11" S, 53°59'17" O), com 15,00 metros de| 240 dias
comprimento e 4,00 metros de largura, conforme Meta 07 do
Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e  Processo
59053.016211/2024-77.

Elaboragdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucéo da ponte de concreto do Giacomini, na estrada
Arroio Lobato, no Distrito de Arroio Grande (29°37'52" S,
53°39'50" O) com 50,40 metros de comprimento e 5,00 metros
de largura, conforme Meta 08 do Protocolo REC-RS-4316907-
20240517-06 e Processo 59053.016211/2024-77.

240 dias

Elaboracdo de Projeto Executivo e execugdo de obra de
reconstru¢éo de ponte sobre o Rio Ibicui-Mirim, no Distrito de
Boca do Monte, local de divisa com o municipio de Sdo Pedro
8 do Sul (29°38'12" S, 54°02'48" O), com 40,40 metros de| 270 dias
comprimento e 5,00 metros de largura, conforme Meta 10 do
Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e Processo
59053.016211/202477.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execugcdo de obra de
reconstru¢cdo da ponte de concreto de Val Feltrina, na divisa
entre as cidades de Santa Maria e Silveira Martins (29°38'56"
S, 53°37'05" O), com comprimento de 20,70 metros e largura
de 6,00 metros, conforme Meta 12 do Protocolo REC-RS-
4316907-20240517-06 e Processo 59053.016211/2024-77.

240 dias

Total

§2.° Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo: o Edital de licitacdo e seus Anexos, 0s
Projetos Basicos, a Proposta da Contratada e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§3.° A lavratura do presente contrato decorre da realizagcdo de Concorréncia, realizada com fundamento no
Art. 29 da Lei Federal n° 14.133/2021.

84.° O regime de execucgdo é o de contratagdo semi-integrada.
CLAUSULA SEGUNDA - PRECO

81.° O preco global para a execugdo do objeto deste contrato é de R$ ( ), sendo R$

( ) referente a materiais e R$ ( ) referente a mao de obra, conforme
constante na Proposta da Contratada, entendido este como preco justo e suficiente para a total execucdo do
objeto deste contrato.
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§2.° No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagéo.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUCAO

§l.° O prazo contratual para execugdo e entrega dos servigos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo.

§2.° O cronograma fisico-financeiro da contrata¢@o encontra-se detalhado abaixo:
Obra Descricao Total Por Etapa | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias (...) 360 Dias
100,00%
1 | Ponte de acesso ao Balneario Baggio
100,00%
2 Ponte Estrada Municipal Norberto Kipper
100,00%
3 Ponte do Toaldo
] ] 100,00%
4 Ponte Vanderlei Scremin
) 100,00%
5 Ponte do Quilombo
. 100,00%
6 Ponte Santo Antbnio
) o 100,00%
7 Ponte Giacomini
o - 100,00%
8 Ponte sobre o Rio Ibicui-Mirim
100,00%
9 Ponte Val Feltrina
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Impedimento, paralisagdo ou suspenséo do prazo de execugdo do contrato

83.° Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

84.° Verificada a ocorréncia do disposto no paragrafo anterior por mais de 01 (um) més, a Administracao
devera divulgar, em sitio eletrdnico oficial e em placa, a ser afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos
cidadéos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugdo temporéaria do objeto
do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

§5.° Os textos com as informacdes de que trata o paragrafo anterior deverdo ser elaborados pela
Administracéo.

86.° A Contratada é responsavel pela atualizagdo dos dados informativos da placa de obra.

Atraso no prazo de execucdo do contrato
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§7.° Se os servigos ndo forem executados no prazo estipulado, a Administracdo e a Contratada deverédo
providenciar a readequagédo do cronograma de execucdo fixado para o contrato através de Aditivo contratual.

§8.° Caso seja necessario solicitar Aditivo de prazo de execugdo, a Contratada deverd requerer a
fiscalizacao técnica, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias antes do término do prazo.

§9.° A prorrogagéo do prazo de execugdo por motivos injustificados ou que a Contratada tenha dado causa,
sera concedida mediante aplicagdo de multa de mora (multa decorrente de atraso no cumprimento do contrato),
mediante processo administrativo, com respeito ao contraditério e ampla defesa.

§10.° Quando a néo conclusé@o do contrato decorrer de culpa da Contratada, poderda a Administracéo, optar
pela extingdo unilateral do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a ndo continuidade
da execugdo contratual e aplicard, independente de outras sancdes, multa compensatéria (a multa de mora
passa a ser multa compensatoria, pois ocorre o descumprimento de obriga¢des contratuais, neste caso, 0 atraso
prolongado ou reiterado), mediante processo administrativo, com respeito ao contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA DO CONTRATO

81.° O prazo de vigéncia inicia na data de assinatura do contrato e termina na conclusdo do objeto,
formalmente representada pela data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo do contrato.

§2.° O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no periodo
firmado no contrato.

§3.° O prazo para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do contrato, ndo podera ser superior a 90
(noventa) dias ap6s emissdo do Termo de Recebimento Provisorio do objeto, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados.

CLAUSULA QUINTA - REUNIAO DE PARTIDA DE OBRA

§1.° ApOs a assinatura do contrato, o Gestor do contrato convocard uma reunido com a Contratada para
esclarecer questdes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato, além dos conhecimentos necessarios
para a execuc¢do da obra.

§2.° Deveré ser estabelecida a data de emissdo da Ordem de Servico e 0s prazos para apresentacéo da
garantia contratual, da Licenga de Execucao, do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgado Civil e das
Anotacgfes ou Registros de Responsabilidade Técnica.

§3.° A equipe de fiscalizagéo, o representante legal da Contratada e seu preposto devem estar presentes
na reunido de partida.

§4.° Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata.
CLAUSULA SEXTA - ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO

§1.° A empresa vencedora deverd apresentar os seguintes documentos antes da assinatura da Ordem de
Servigo:

a) Comprovante de recolhimento, junto ao Fiscal Administrativo do contrato, da garantia do cumprimento das
obrigacBes contratuais correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, atendendo o estabelecido na
clausula referente a garantia de execugao.

b) Relagdo de pessoal técnico disponivel para a realizagdo do objeto, com nome e qualificagdo de cada membro
da equipe técnica que se responsabilizara pelos servicos, até o nivel de Encarregado.

c) Relacdo dos equipamentos adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto, indicando o estado de
conservacao e a condicdo de disponibilidade. Em caso de locacdo, devera indicar o nome de quem sera o
locador de cada equipamento, e apresentar declaracdo assinada indicando a devida concordancia do
responsavel pela mesma.

d) Certiddao de Registro da Pessoa Juridica, vistado ou registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA-RS, caso a Contratada possua registro originario em outro estado, em
atendimento ao Art. 14 da Resolucéo n°® 1121/2021-CONFEA.
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e) Certiddo de Registro Profissional, vistado ou registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Rio Grande do Sul - CREA-RS, caso o(s) responsavel(is) técnico(s) pelo servico possua(m) registro originario em
outro estado, em atendimento ao 83° do Art. 14 da Resoluc¢do n°® 1121/2021-CONFEA.

f) Anotacéo de Responsabilidade Técnica referente a execucéo das obras.

§2.° O Contratante devera, antes da assinatura da Ordem de Servico, possuir Anotacdo de
Responsabilidade Técnica referente a fiscalizagdo da obra.

CLAUSULA SETIMA - GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

§1.° Os residuos solidos de construgdo civil gerados pela obra deverdo ser destinados conforme
Resolugdo CONAMA n° 307/2002 de 05 de julho de 2002, Decreto Executivo n® 146/2009, de 29 de outubro de
2009 e demais legislagdes correlatas.

§2.° O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e

procedimentos do Plano Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, apresentado a
Secretaria de Municipio de Meio Ambiente.

83.° Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05.07.2002, a Contratada devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratacéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos
futuros.

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

84.° Em nenhuma hip6tese, a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

§5.° Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, a Contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos - CTR, em conformidade com a legislacdo municipal e
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

86.° Nos termos do Art. 4°, 83°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19.01.2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacé&o de precos os custos correspondentes.

CLAUSULA OITAVA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

81.° Durante a vigéncia do contrato, a execucdo e a qualidade dos servicos serdo acompanhadas e
fiscalizadas por servidores designados para esse fim, representando o Contratante.

§2.° A Administragdo, por meio de ato administrativo, designara os servidores como Fiscal Técnico, Fiscal
Administrativo e Gestor do Contrato, conforme requisitos estabelecidos no Art. 7° da Lei n° 14.113, de 2021 e
Art. 15 a 20 do Decreto Executivo n° 124, de 1° de dezembro de 2023.

83.° Os servidores designados a fiscalizacdo técnica e administrativa e a gestdo do contrato, deveréo
encaminhar cépia do ato administrativo de sua nomeagéo para o Setor de Contratos da Secretaria de Municipio
de Planejamento e Administracao, em até 05 (cinco) dias da data de sua emissao.
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84.° A fiscalizag8o anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas & execug¢édo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

85.° A fiscalizagdo informara a seus superiores, em tempo hébil para a adogdo das medidas convenientes,
a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

§86.° A fiscalizacdo serd auxiliada pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de Controle Interno da
Administracdo Publica Municipal, que deverdo dirimir davidas e subsidia-lo com informag8es relevantes para
prevenir riscos na execucao contratual.

§7.° A fiscalizacéo técnica fornecerd & Contratada, o modelo de Diario de Obra a ser utilizado para os
registros das ocorréncias referentes a execugéo do objeto.

§8.° O Diario de Obra devera ser preenchido e assinado pelo responsavel ou co-responsavel técnico pela
execucdo da obra e pela fiscalizagéo técnica dos servigos e podera ser mantido:

a) em meio fisico, no canteiro de obras, ou

b) em plataforma eletronica, desde que seja aprovado pela fiscalizagéo técnica e fique registrado o acesso e
assinatura eletronica, sendo que o sistema ndo podera permitir alteragdes nos registros apos assinatura.

§9.° A Contratada devera deixar & disposi¢ao da Administracdo, os projetos completos e impressos.

§10.° A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administragéo, no local das obras para representa-
la na execucgéo do objeto contratado.

§11.° A Contratada designa como seu responsavel técnico o (habilitagdo/nome),
Registro/Carteira n° , assegurando, sob pena de responsabilidade, que o mesmo preenche as condi¢des
necessarias para a execugdo do objeto.

§12.° O responsavel técnico indicado pela Contratada devera participar da obra e sua substituicdo sera
admitida por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

§13.° Havendo corresponsabilidade pela execucdo da obra/servico (quando uma atividade técnica
caracterizada como executiva, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competéncia),
0 corresponsavel dever4d comprovar estar vinculado a empresa Contratada e apresentar Anotagdo de
Responsabilidade Técnica correspondente.

CLAUSULA NONA - SUBCONTRATACAO

81.° A subcontratacdo do objeto ndo € permitida, salvo para servicos de: laboratério com responsavel
técnico para o controle tecnoldgico da obra de modo a emitir laudos e ensaios dos materiais e de execuc¢éo da
obra; execucdo de sondagem em solo e rocha; transporte de material com motorista detentor de curso atualizado
de capacitagdo; locacdo de equipamentos com operador detentor de curso atualizado de capacitacao;
fornecimento de concreto usinado; elaboracdo de Projeto Executivo de Obra de Arte Especial e corte, solda e
montagem de estrutura em perfil de ago.

§2.° A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessarios para a execucgao do objeto.

83.° A Contratada apresentara a Administracdo, documentagdo que comprove a capacidade técnica da
subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§4.° E vedada a subcontratagéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta, mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢éo na contratagcdo ou atue na fiscalizagao ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

85.° A Contratada devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre que solicitado pelo Fiscal
Administrativo do contrato, documentagéo de regularidade fiscal, social e trabalhista das subcontratadas, sob
pena de rescisao.

86.° A Contratada devera substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipétese de
extingdo da subcontratacdo, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢fes cabiveis, ou a demonstrar a
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inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficard responséavel pela execucdo da parcela originalmente
subcontratada.

§7.° A Contratada sera responsavel pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

§8.° A subcontratada ndo podera subcontratar ou terceirizar 0s servicos.
CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

§l.° As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos da Secretaria de
Municipio de Infraestrutura e Mobilidade, na dotagdo abaixo discriminada:

Solicitagdo de Compra: 791/2025
Projeto atividade: 2069

Subelemento de despesa: 4.4.90.51.99
Recurso: 1749

Valor:

Nota de Empenho: __ /2025

Solicitagdo de Compra: 792/2025
Projeto atividade: 2069

Subelemento de despesa: 4.4.90.51.99
Recurso: 1749

Valor:

Nota de Empenho: /2025

Solicitagdo de Compra: 793/2025
Projeto atividade: 2069

Subelemento de despesa: 4.4.90.51.99
Recurso: 1749

Valor: __

Nota de Empenho: /2025

Solicitagdo de Compra: 795/2025
Projeto atividade: 2069

Subelemento de despesa: 4.4.90.51.99
Recurso: 1749

Valor:

Nota de Empenho: __ /2025

Solicitagdo de Compra: 796/2025
Projeto atividade: 2069

Subelemento de despesa: 4.4.90.51.99
Recurso: 1749

Valor: ___

Nota de Empenho: /2025

Solicitagdo de Compra: 798/2025
Projeto atividade: 2069

Subelemento de despesa: 4.4.90.51.99
Recurso: 1749

Valor: __

Nota de Empenho: __ /2025

Solicitagdo de Compra: 799/2025
Projeto atividade: 2069

Subelemento de despesa: 4.4.90.51.99
Recurso: 1749

Valor:

Nota de Empenho: /2025
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Solicitagdo de Compra: 800/2025
Projeto atividade: 2069

Subelemento de despesa: 4.4.90.51.99
Recurso: 1749

Valor: __

Nota de Empenho: /2025

Solicitagdo de Compra: 801/2025
Projeto atividade: 2069

Subelemento de despesa: 4.4.90.51.99
Recurso: 1749

Valor:

Nota de Empenho: ___ /2025

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - MEDICOES

81.° Decorridos 30 (trinta) dias da emissédo da Ordem de Servico, seré realizada a medi¢do dos servicos ja
executados e elaborado o Boletim de Medigdo, conforme modelo do Municipio.

§2.° O Boletim de Medic&o devera ser aprovado pela fiscalizacéo técnica dos servigos.

§3.° A medicdo e o pagamento adotardo sistemética associada a execucdo de etapas do cronograma
fisico-financeiro de cada obra, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de
sistematica de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucéo de quantidades de
itens unitarios.

84.° A Administracdo Local serd medida e paga proporcionalmente a execugdo do servico e devera ser
comprovada através de contracheques, recibos ou documentos equivalentes.

§5.° As faturas mensais relativas aos servigos executados pela Contratada deverdo conter as quantidades e
valores de todos o0s servi¢os executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTACAO QUE ACOMPANHA A NOTA FISCAL

§1.° Compete ao Fiscal Administrativo do contrato reunir e conferir a documentagéo apresentada pela
Contratada e, posteriormente, autorizar a emissdo da Notas Fiscal.

§2.° A Contratada devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos:

a) Declaracéo, elaborada e firmada pela Contratada, da equipe completa que trabalhou no servigco, na
competéncia anterior ao periodo da medi¢do/execucgdo, constando, quando houver, os nomes e os cargos dos
membros da equipe da Contratada, equipe das subcontratadas e terceirizados.

b) Copia dos contracheques, assinados, dos empregados que trabalharam no servigco, na competéncia anterior
ao periodo da medicao/execucéo. Também devera ser anexado recibo ou outro documento habil que certifique o
pagamento.

c) Guia de recolhimento do FGTS digital, acompanhada do relatério detalhe da guia emitida, e comprovante de
pagamento, referente a competéncia anterior ao periodo de medi¢ao/execucédo dos servicos.

d) DARF de recolhimento da contribuicdo previdenciaria, acompanhado do comprovante de pagamento,
referente & competéncia anterior ao periodo de medigédo/execucdo dos servicos relacionados na medigdo ou
documento equivalente.

e) Recibo de entrega da DCTFWeb, referente a competéncia anterior ao periodo de medigcao/execucédo dos
servicos relacionados na medi¢cdo ou documento equivalente.

f) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econdmica Federal.

g) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho, por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT.

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativamente a débitos de tributos e contribuigcbes
federais e divida ativa da Uni&o.
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i) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - Certiddo negativa de débito ou positiva com efeitos de
negativa - do domicilio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei.

j) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal - Certiddo negativa de débito ou positiva com efeitos de
negativa - do domicilio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei.

k) Boletim de Medicéo, conforme modelo do Municipio.

I) Anotagdo de Responsabilidade Técnica de cada obra contratada - apenas para a primeira medicéo de servico.

m) Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita
Federal, especifico de cada obra contratada - apenas para a primeira medigdo de servigo.

§3.° Deveré constar obrigatoriamente na Nota Fiscal, o nimero do contrato.

§4.° O Fiscal Administrativo do contrato, podera solicitar documentos complementares, legais e
pertinentes, a fim de proporcionar embasamento para as analises que se fizerem necessarias, além das ja
previstas no contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PAGAMENTO

81.° O pagamento seré efetuado mensalmente em 30 (trinta) dias, contados do protocolo da Nota Fiscal
junto ao Fiscal Administrativo do contrato. Para tanto, em até 10 (dez) dias do seu recebimento, a referida fatura
devera ser encaminhada a Secretaria de Municipio da Fazenda, acompanhada da documentagdo necesséria
para o pagamento, devidamente visada e aceita pelo Fiscal Administrativo do contrato.

§2.° O prazo de pagamento sera contado da data de recebimento da documentacdo pelo Fiscal
Administrativo do contrato, desde que os documentos estejam corretos.

83.° Os pagamentos seréo concretizados em moeda vigente do pais.

84.° Nao havera antecipagdes de pagamentos devidos.

§5.° No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, a

parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.

86.° Nao é permitido a Contratante reter o pagamento da Contratada por auséncia de certiddes ou
irregularidades fiscais durante a execucdo do contrato, sendo que estas auséncias ou irregularidades
representam descumprimento contratual e podem gerar penalidades de inexecugdo contratual e até mesmo a
resciséo contratual.

§7.° No caso de inadimplemento do Contratante, sera utilizado o indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - GARANTIA DE EXECUCAO

§1.° A Contratada devera entregar ao Fiscal Administrativo do contrato, a caugéo de garantia de execugéo,
para emissdo da Ordem de Servico, no prazo estabelecido pela Administragdo na Reunido de Partida.

82.° Sera recolhida a Caucdo de Garantia da Execugdo, no valor de R$ ( ),
correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e que respondera pelo inadimplemento das
obrigacdes contratuais e também por todas as multas que forem impostas a Contratada.

§3.° A caucéo de execucgdo podera ser recolhida da seguinte forma:

a) Em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

b) Em seguro garantia.

c) Em fianca bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

d) Em titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

Dinheiro ou titulos da divida publica
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84.° A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢cdo monetéria.

§5.° Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacé@o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

Fianca bancéria

86.° No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, a mesma devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do Art. 827 do Cadigo Civil.

87.° A carta de fianca bancéria sera, obrigatoriamente, apresentada em original e o respectivo prazo de
validade devera ser de, no minimo, 03 (trés) meses superior ao prazo de execucéo contratado.

Seguro garantia

88.° A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos, observada a
legislagdo que rege a matéria.

§9.° O seguro garantia sera, obrigatoriamente, apresentado em original e o respectivo prazo de validade
deverd ser de, no minimo, 03 (trés) meses superior ao prazo de execucao contratado.

§10.° A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

§11.° Na hip6tese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracédo, a Contratada
ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administragédo.

§12.° Seré permitida a substituicdo da apdlice do seguro garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condig6es e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto.

§13.° Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice do seguro garantia, sua caracterizacdo e
comunicagdo poderdo ocorrer fora da vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do Art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Disposic8es gerais
§14.° A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes
nele previstas.

b) Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

c) Obrigag6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
Contratada, quando couber.

§15.° No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

§16.° Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo estabelecido.

§17.° O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

§18.° O emitente da garantia ofertada pela Contratada deverd ser notificado pelo Contratante quanto ao

inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

§19.° Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberacéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

§20.° A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extingao por culpa exclusiva da Administracédo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
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§21.° O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada.

8§22.° A Contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES CONTRATUAIS

§1.° Eventuais alteracdes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos Arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

§2.° As alterag6es contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracéo de Aditivo, submetido a prévia
aprovacéo da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacéo de
seus efeitos, hipétese em que a formalizacéo do Aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més.

83.° Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de Aditivo, na forma do Art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

84.° Nas alteracdes contratuais unilaterais, a Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras ou servigos, e, no caso de reforma de edificio, o
limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

§5.° As alteragdes unilaterais ndo poderé&o transfigurar o objeto da contratagéo.

86.° A formagé@o do preco dos Aditivos contratuais contard com or¢amento especifico, detalhado em
planilhas elaboradas pela fiscaliza¢&@o técnica, na forma prevista na legislacdo, observado o desconto ofertado
pela Contratada.

8§7.° Se o contrato ndo contemplar precos unitrios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no Art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021.

§8.° A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiguem a planilha orcamentéria.

§9.° Nas alteragdes contratuais para supresséo de obras, bens ou servicos, se a Contratada ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes dever&o ser pagos pela Administracdo pelos
custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por
outros danos eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

§10.° Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a
Administracao devera restabelecer, no mesmo Aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO POR REAJUSTE

§1.° Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado (14/07/2025).

§2.° Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, dos indices setoriais utilizados pelo DNIT, para o Setor
Rodoviério, apurados e fornecidos pela Fundagédo Getulio Vargas, exclusivamente para as obrigag@es iniciadas e
concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

§3.° No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada,
a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

84.° Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

85.° Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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86.° O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO POR REVISAO DE PRECOS

§1.° O equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato podera ser restabelecido, com as devidas
justificativas e por acordo entre as partes, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugédo do
contrato tal como pactuado.

§2.° Ao receber o protocolo do pedido de reequilibrio de precos, a fiscaliza¢éo técnica, em até 20 (vinte) dias
corridos, realizara analise e parecer quanto a viabilidade do solicitado.

§3.° Ao concluir a analise da solicitago, a fiscalizacdo técnica devera informar a Contratada, e esta devera
manifestar-se em até 05 (cinco) dias corridos.

84.° Apés analise e concordancia ou ndo pela Contratada, a fiscalizagdo técnica informard o Gestor do
Contrato, o qual devera manifestar-se no prazo de até 05 (cinco) dias corridos.

85.° Havendo o deferimento do pedido do reequilibrio econémico-financeiro, o Gestor do Contrato
encaminhara pedido de Aditivo para a Secretaria de Municipio de Planejamento e Administracao.

86.° O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato.

87.° A extincdo do contrato ndo configurara 6ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagcdo por meio de termo indenizatério, conforme Paragrafo
Unico do Art. 131 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - MATRIZ DE RISCO

81.° Para cada uma das obras sera adotada a Matriz de Risco abaixo:

Tipo Descricao Materializacao Mitigagcao Alocagao
Construcgdo/ . Atraso no Contratagéo semi- Contratada
Risco de ocorrerem .
Montagem/ = cronograma integrada Seguradora
~ eventos na construgéo .
Implantacéo ue impecam o Seguro risco de
q IPeC Aumento nos custos [engenharia
cumprimento do prazo ou - I
Condi¢bes de habilitacdo
gque aumentem os custos
Contratagdo semi- Contratada
integrada: Seguradora
responsabilidade da
solugdo de engenharia do
contratante a ser
consolidada pela
Contratada com estudos
Inadequacéo para Aumento dos custos |complementares;
Projeto provimento dos servigos |de implantagdo e N&o pagamento se 0s

na qualidade, quantidade |inadequacao dos niveis de servigo exigidos
e custo. Servigos. nos critérios de
aceitabilidade do Memorial
Descritivo nao forem
atingidos;

Contratagdo de seguro
performance;
Fornecimento dos
elementos de projeto.

Contratagdo semi- Contratada
Danos precoces na

Inadequacéo dos integrada: Seguradora
Construgdo servicos na qualidade es_tru'tura, _hao responsabilidade da
A ' |atingindo a vida dtil = .
guantidade e custo. exigida solucdo de engenharia do

contratante a ser
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consolidada pelo
Contratado.

Risco Geoloégico

Risco de haver
acréscimos nos volumes
de escavacao,
necessidade de
tratamento especial,
mudanga da técnica
prevista

Atraso no
cronograma

Aumento dos custos

Contratagdo semi-
integrada

Seguro risco de
engenharia.

Contratada
Seguradora

Risco Geotécnico

Acréscimos de servigos
necessarios a execugao
das fundacgdes.
Identificacéo de falhas
geotécnicas
(descontinuidades,
cavernas, condi¢cdes
geomorfoldgicas atipicas
e outras)

Necessidade de
investigacbes
geotécnicas
complementares
Atraso na
construcéo
Aumento do
custo

Contratagdo Semi
Integrada.

Identificacéo de condicdes
geotécnicas criticas no
Projeto Basico.

Seguro Risco de
Engenharia.

Contratante: Caso a
empresa realize
investigacbes
geotécnicas
consideradas
satisfatérias e suficientes
a caracterizacdo
completa do terreno, o
risco é alocado ao
Contratante.
Contratada/
Seguradora:  Caso
empresa opte por
utilizar as informacdes
existentes no Projeto
Béasico, sem realizar
investigacBes
geotécnicas
complementares, o0 risco
é alocado a
Contratada/Seguradora.

a

Licenca ambiental /
Riscos ambientais.
O empreendimento

Riscos de
descumprimento da
legislacdo ambiental ou
condicionantes do
licenciamento.

Atraso no inicio das
obras

Atraso no
cronograma

Contratagédo Semi-
Integrada.

Contratada deve cumprir
todas as condicionantes
do licenciamento e novas
condicionantes

Contratante remunera 0s
custos previstos no
licenciamento atual.

Descontinuidade da Interrupcao de pista. [Contratada devera propor |Contratada
prestagéo do servico ao |Aumento do prazo |plano de ataque da obra e |Seguradora
. usuario. de execucdo e custo[simular condi¢cdes
Risco da . o
. = Perda de produtividade operacionais.
interrupcéo do ~ .
. Contratagéo semi-
trafego .
integrada.
Seguro risco de
engenharia.
Modifica¢des do Adm_lr_ustra(_;ao podera . J
. AR modificar Reequilibrio  econémico-
Projeto Basico ou e Aumento no prazo e |,. . "
especificacdes de financeiro, aditivoContratante

das especificacdes

servico, modificar ou

custos

contratual (excepcional)

de servico ;
ampliar escopo.
Caso necessario, a Contratante remunera os
contratada deve elaborar o|custos previstos no
Custos e atrasos com Programa de licenciamento atual.
Patriménio exigéncias do IPHAN, Monitore}m_ento Contrgtado Segur_adora
histérico, artistico e descobe,rtgs Aumento do prazo Arqu_eologlco. arcard com quaisquer
cultural arqueoldgicas ou outras |Aumento no custo [Quaisquer outros outros  custos  que

interferéncias com
patriménio cultural

estudos/demandas que
sejam solicitados pelo
IPHAN, ocorrerdo as

custas do contratado

resultem de demandas
do IPHAN.
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Interferéncias com
concessionarias

Riscos de interferéncia
na prestacdo dos
servigos publicos
decorrente das
intervencgdes da
contratada (redes de
agua, logica, postes...)

Retrabalho;
Atraso no
cronograma,;
Aumento dos
custos.

Contratagdo Semi-
integrada;

Cadastro por parte das
construtoras;

Seguro performance;
Remuneragao dos riscos.

Contratado/ Seguradora
responsavel para redes jé
previstas no Projeto
Bésico e para
levantamento/aprovacéo
de projeto de realocagdo
de novas interferéncias.
Contratante responsavel
pelos custos das
realocacbes ndo
previstas.

Inflag&o/ flutuagéo
de cadmbio
Aumento de
insumos
desproporcionais

Diminuicdo da
lucratividade, perda da
performance do fluxo de
caixa

Aumento do custo

Reajustamento
Reequilibrio econémico
financeiro

A flutuag&o do cambio,
no caso de insumos,
aumento do preco
desarrazoado do insumo
podem gerar reequilibrio,
desde que atestado por
meio de notas fiscais,
andlise que englobara o
contrato como um todo.

Risco dos titulos

Inexisténcia de areas

Aumento de custo

Contratagdo semi-

Pagamento de royalties

L desblogueadas de Atraso no . caberd, nesse caso, a
minerarios qu integrada
exploracéo cronograma contratada
Situacgfes de obra que [Aumento do custo Contratada/
configurem caso fortuito [Atraso no Seguradora
ou forca maior como cronograma

Caso fortuito ou
for¢a maior

enxurradas,
escorregamentos,
desabamentos, perdas
de cimbramentos.

Seguro risco de
engenharia

CLAUSULA DECIMA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

§1.°
§2.°

8§3.°
Seus anexos.

§4.°
§5.°

Sao obrigac¢des do Contratante:

Receber o0 objeto no prazo e condi¢gbes estabelecidas.

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

86.°
contrato.

§7.°

condi¢cdes estabelecidos no presente contrato.

§8.°

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pela Contratada.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e

Previamente a expedicdo da Ordem de Servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar

Fornecer, por escrito, as informag¢des necesséarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do

Efetuar o pagamento a Contratada, do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e

Comunicar a Contratada para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o Art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021.

§9.°

Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

§10.°

Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Bes verificadas no objeto

fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
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§11.° Adotar medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela Contratada.
§12.° Aplicar a Contratada, as sancdes previstas na lei e neste contrato.
§13.° Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagBes, apresentem

condicdes adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando
o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

§14.° Explicitamente, emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugéo do
presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucgédo do ajuste, decidindo, no prazo de 03 (trés) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

§15.° Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela
Contratada no prazo e condi¢fes estabelecidas.

816.° Comunicar a Contratada na hipétese de posterior alteracéo de seus projetos pelo Contratante, no caso
do Art. 93, 83°, da Lei n° 14.133, de 2021.

817.° N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execuc¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA VIGESIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
Disposi¢bes Gerais

81.° A Contratada deve cumprir todas as obrigagBes constantes deste contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugcdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

§2.° A Contratada responsabilizar-se-a integral e isoladamente, civel e criminalmente, por todos os danos
causados a terceiros, a integrantes da Administracdo e a empregados e/ou prepostos seus, bem como, por todos
e quaisquer danos pelos mesmos sofridos em razdo de acdo ou omissdo sua, na prestagdo dos servicos,
garantindo ao Municipio direito regressivo por tudo o que acaso tenha que dispender em sendo isolada ou
solidariamente responsabilizado, incluindo honorarios periciais, advocaticios e custas processuais.

8§3.° A Contratada responsabilizar-se-4a ainda, isolada e exclusivamente:

a) Por todos os encargos trabalhistas, fundiarios e previdenciarios, civeis e criminais decorrentes dos contratos
de trabalho e/ou civeis que firmar para a consecucao dos servicos, assim como pelo estrito respeito as normas
de saude, higiene e seguranga.

b) Por despesas e providéncias necessérias a inscricdo do servigo junto aos 6rgdos e reparticdes competentes,
pagamento do seguro de responsabilidade civil e pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais ou municipais, em consequéncia do fato imputado a Contratada e/ou ao seu
respectivo pessoal.

¢) Pela manutencao de seguro de acidente de trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem
como visitantes, fiscaliza¢éo e fornecedores que adentrarem no canteiro dos servigos.

d) Por quaisquer acidentes no trabalho de execuc¢édo dos servigos contratados, por uso das patentes registradas,
por danos resultantes de caso de fortuito ou forga maior, bem como as indenizagbes que possam vir a ser
devidas a terceiros, por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

e) Por assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais decorrentes da execugdo do presente contrato.

84.° A Contratada deve atender as determinacdes regulares emitidas pela fiscalizacdo e prestar todo
esclarecimento ou informagéo por ela solicitada.

85.° A Contratada deve prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucgéo da obra.

86.° A Contratada deve efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adocao de agfes de contingéncia cabiveis.
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§7.° A Contratada da Contratada deve conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da
legislagdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos poderes publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina

§8.° A Contratada deve executar o servico atendendo o Projeto Bésico, planilhas de orcamentos e
cronogramas, observando em toda a respectiva extensdo, as disponibilidades legais aplicaveis a espécie, as
normas da ABNT, e as diretrizes e preceitos emergentes do CREA.

§9.° A Contratada deve submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgéo,
guaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes.

810.° Encerrada a fase de licitagcdo, onde foi realizado minucioso estudo dos Projetos Basicos pela
Contratada, restando aspectos que julgue duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo ou omissos nas
especificacdes, os mesmos deverdo ser interpretados e esclarecidos junto a fiscalizacéo.

§11.° Deve realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que |lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

§12.° Deve responder por qualquer acidente de trabalho na execuc&o dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢es dos servigcos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica.

§13.° Deve respeitar as propriedades circunvizinhas ao empreendimento, de tal sorte que ndo sofram
gualquer dano em razédo do mesmo.

814.° Deve cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc¢a do Contratante.

§15.° Deve guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

816.° Deve adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgéo.

817.° Deve declarar, se ocorrer, a superveniéncia de fatos impeditivos a continuidade da contratacao.

818° Deve informar ao Contratante, se ocorrer, a superveniéncia de declaracdo de inidoneidade emitida
pela Administragdo Publica (Municipal, Estadual ou Federal).

Vicios, defeitos ou incorrecfes

819.° A Contratada deve reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pela fiscalizagdo, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

§20.° A Contratada deve responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com o Caddigo Civil (Lei n° 10.406, de 2022), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
o valor correspondente aos danos sofridos.

8§21.° A Contratada deve refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes ou normas vigentes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

§22.° A Contratada deve executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de
sua responsabilidade ou pagar, em dobro, o custo desses reparos, se o Contratante os fizer, independente das
penalidades cabiveis.

§23.° A Contratada deve arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento
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do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, inc. Il, alinea “d”, da
Lei n° 14.133, de 2021.

§24.° A Contratada deve realizar teste de todos os equipamentos e instala¢des, de sorte que se mantenham
em perfeito estado de funcionamento.

§25.° A Contratada deve paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nado esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica.

Documentacéo

§26.° A Contratada deve manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagtes

assumidas, todas as condic¢des exigidas para habilitacéo.

§27.° Deve estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Projeto Técnico, em plena validade.

§28.° Deve obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

§29.° Deve elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel, as informagées sobre o
andamento do servico, tais como, numero de funcionérios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a fiscalizacado e situac¢do das atividades em relagcdo ao cronograma previsto.

§30.° Quando nédo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, a Contratada devera entregar ao Fiscal Administrativo do contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte
ao da prestacao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa & Seguridade Social.

b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido.

c) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da Contratada.
d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Seguranga do trabalho

831.° A Contratada deve obedecer as normas de seguranc¢a e higiene no trabalho e o fornecimento de todo
0 equipamento de protecdo individual - EPI, inclusive vestimenta de trabalho, e de todo o equipamento de
protecao coletiva - EPC, necessarios ao pessoal e utilizados na prestagdo dos servicos.

832.° Deve paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

Encargos Trabalhistas, Previdenciarios, Fiscais e Comerciais

§33.° Somente a Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugéo do contrato.

834.° A inadimpléncia da Contratada em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizacéo e o uso das obras e das edifica¢des, inclusive perante o registro de imoveis.

Mao de Obra

835.° A Contratada ndo deve contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou dos fiscais ou Gestor do
Contrato, nos termos do Art. 48, Paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021.

836.° Deve manter, na dire¢do do servico, o profissional habilitado como responsavel técnico que firmou a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART ou documento equivalente) pelo mesmo, na forma de legislagédo
vigente.
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§37.° Deve alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia.

838.° Deve atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

§39.° Deve instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido.

§40.° Nao deve permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizac@o do trabalho do menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

841.° Deve cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (Art. 116 da Lei n° 14.133, de 2021).

842.° Deve comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116,
paragrafo Unico da Lei n° 14.133, de 2021).

843.° Deve observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
§44.° Deve responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢Bes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante.

§45.° Deve apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugao do servico.

§46.° Deve apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

847.° Deve manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

§48.° Deve instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
§49° Deve instruir os seus empregados, quanto a prevencgédo de incéndios nas areas do Contratante.

§50.° Deve comunicar a fiscalizacé@o do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Materiais e ferramentas

851.° Todos os materiais a serem empregados deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizagdo do
Municipio.
852.° A Contratada deve promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o

que for necessario a execucgdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
Canteiro de obras

§53.° A Contratada deve fornecer e colocar placa no canteiro de servigos, de conformidade com o exigido
pelos 6rgaos de fiscalizacao, licenciamento e modelo fornecido pela Administragéao.

854.° Deve destinar local apropriado, nas proximidades do servi¢o, para a guarda dos projetos, diario da
obra e demais documentos pertinentes, de igual sorte que no local da mesma, mantera responsavel técnico que
possa realizar as devidas anotagcdes no Diario de Obra e prestar todos os esclarecimentos que sobre ela forem
solicitados.
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§55.° Deve empreender vigilancia ininterrupta no canteiro de servi¢os, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos, etc, resultante de roubo, furto,
atos de vandalismo, ou qualquer outro fato de natureza semelhante, que venha a ocorrer no canteiro de servicos.

§56.° Deve providenciar a sinalizag&o do transito no local dos servigos, fornecendo, distribuindo e mantendo
todo o material necessario para tanto.

§57.° Deve remover o entulho e os materiais ndo utilizados na execucédo dos servigos, durante toda sua
execucdo, mantendo limpas as instalacdes e o canteiro de servigos.

Meio Ambiente
§58.° A Contratada devera observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26.12.2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

b) Na execucgéo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08.03.90, e legislacéo correlata.

Seguros

859.° A Contratada devera contratar os seguros indicados na Matriz de Risco, a fim de mitigar os riscos
identificados.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
81.° Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada que:
a) Der causa a inexecucgdo parcial do contrato.

b) Der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo.

c¢) Der causa a inexecucéo total do contrato.

d) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado.
e) Apresentar documentacdao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato.

f) Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato.

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8§2.° Seréo aplicadas a Contratada que incorrer nas infragcdes acima descritas, as seguintes sancoes:
a) Adverténcia.

b) Multa.

c) Impedimento de licitar e contratar.

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

§3.° Na aplicagdo das sancdes seréo considerados:

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto.
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¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes.
d) Os danos que dela provierem para o Contratante.

e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de Programa de Integridade, conforme normas e orientagfes dos 6rgaos
de controle.

§4.° Todas as sancdes previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

85.° A aplicagdo das sancdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacgdo integral do dano causado ao Contratante.

86.° Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental
e autoridade competente definidos na referida Lei.

8§7.° A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagcdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

§8.° As sanc¢Bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do Art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

§9.° E admitida a reabilitagio da Contratada perante a Administrago Municipal, exigidos, cumulativamente:
a) Reparacéo integral do dano causado.
b) Pagamento de multa.

¢) Transcurso do prazo minimo de 01 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 03 (trés) anos da aplicacao da penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade.

d) Cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo.

e) Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos no Art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

810.° A sancao pelas infragBes de apresentacdo de declaragdo falsa durante a execucao do contrato ou de
pratica de ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013, exigird, como condicdo de reabilitacdo da
Contratada, a implantacéo ou aperfeicoamento de Programa de Integridade pelo responsavel.

Adverténcia

§11.° Ser4 aplicada a sangéo de Adverténcia, exclusivamente, quando a Contratada der causa a inexecugéo
parcial do contrato e ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

812.° Da aplicacdo desta san¢do, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimac&o.

§13.° O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

§14.° O recurso tera efeito suspensivo da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade
competente.

815.° Na elaboracdo de suas decisGes, a autoridade competente sera auxiliada pelo o6rgdo de
assessoramento juridico, que devera dirimir ddvidas e subsidia-la com as informacdes necessérias.

Multa
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§16.° A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes previstas no contrato.

817.° E facultada a defesa da Contratada no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimac&o.

§18.° Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo estabelecido, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

§19.° Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante & Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

§20.° Os débitos da Contratada para com o Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizag8es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a
Contratada possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de
13 de abril de 2022.

§21.° Da aplicacdo desta sangdo, caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéo.

§22.° O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual
deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8§23.° O recurso tera efeito suspensivo da decisé@o recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade
competente.

§24.° Na elaboragdo de suas decisdes, a autoridade competente serd auxiliada pelo 6rgdo de
assessoramento juridico, que devera dirimir dividas e subsidia-la com as informa¢des necessérias.

Multa de mora

8§25.° A Contratada estara sujeita a multa de mora, decorrente de atraso injustificado no cumprimento do
contrato.

§26.° A multa de mora sera de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

§27.° A multa de mora passara a ser multa compensatdria quando ocorrer o atraso prolongado ou reiterado,
sendo considerado, neste caso, descumprimento de obriga¢6es contratuais.

Multa sancionatoéria

§28.° A Contratada estara sujeita a multa sancionatoria, com valor variavel de 2% a 30%, conforme descrito
abaixo:

a) Multa de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, para quando a Contratada der causa
a inexecuc¢do parcial do contrato, ressalvadas as infracdes que causem grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo

b) Multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, para quando a Contratada der
causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo.

c) Multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, para quando a Contratada der
causa a inexecucao total do contrato.

d) Multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, para quando a Contratada ensejar
o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo, sem motivo justificado.

e) Multa de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, para quando a Contratada:
apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato, praticar ato
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fraudulento na execugéo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, cometer fraude de qualquer natureza ou
praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Impedimento de licitar e contratar

§29.° A aplicagdo da sangdo “Impedimento de licitar e contratar” impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta municipal, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, quando a
Contratada cometer uma ou mais das seguintes infracdes.

a) Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo.

b) Dar causa a inexecugéo total do contrato.
c¢) Ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado.

§30.° A aplicacdo da san¢do “Impedimento de licitar e contratar’ requerera a instauracdo de processo de
responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 02 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

831.° Da aplicacdo desta san¢do, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéo.

§32.° O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se néo a reconsiderar
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

833.° O recurso tera efeito suspensivo da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

§34.° Na elaboracdo de suas decisdes, a autoridade competente serd auxiliada pelo 6rgdo de
assessoramento juridico, que devera dirimir dividas e subsidia-la com as informagdes necesséarias.

835.° Aplicada a sangao de “Impedimento de licitar e contratar”, no prazo méaximo 15 dias Uuteis, o Contratante
informard e mantera atualizados os dados relativos as san¢des no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar

§36.° A sanc¢do “Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar” impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, quando a Contratada cometer uma ou mais das seguintes
infracdes.

a) Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo, quando houver justificativa para a imposicdo desta penalidade mais
grave, em prol da sanc¢éo do impedimento de licitar e contratar.

b) Dar causa a inexecucdo total do contrato, quando houver justificativa para a imposi¢do desta penalidade mais
grave, em prol da san¢do do impedimento de licitar e contratar.

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado, quando
houver justificativa para a imposi¢do desta penalidade mais grave, em prol da san¢do do impedimento de licitar e
contratar.

d) Apresentar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato.
e) Praticar ato fraudulento na execucéo do contrato.
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

g) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n® 12.846/2013.
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§37.° A aplicacéo da sanc¢éo “Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar” requerera a instauragé@o de
processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 02 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir e sera precedida de analise juridica.

§38.° Da aplicacdo desta sancao, cabera pedido de reconsideragdo, que devera ser apresentado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

§39.° O pedido de reconsideracdo tera efeito suspensivo do ato até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

840.° Na elaboragdo de suas decisdes, a autoridade competente seriq auxiliada pelo 6rgdo de
assessoramento juridico, que devera dirimir dlvidas e subsidia-la com as informa¢des necessérias.

841.° Aplicada a sangéo de “Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar”, no prazo maximo 15 dias
Uteis, o Contratante informard e mantera atualizados os dados relativos as san¢8es no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DO CONTRATO
81.° O objeto do contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado,
assinado pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado,
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao ou de vistoria, que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais.

§2.° O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato.
§3.° O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§4.° Salvo disposicdo em contrério, 0s ensaios, 0s testes e as demais provas para afericdo da boa
execucdo do objeto do contrato, exigidos por normas técnicas oficiais, correrdo por conta da Contratada.

Termo de Recebimento Provisério de cada Obra

§5.° Caso sejam verificadas pendéncias técnicas que comprometam a plena funcionalidade, a qualidade e
a estética do objeto, a fiscalizacéo técnica ndo emitira o Termo de Recebimento Provisério e:

a) A Contratada estara sujeita a multa de mora (multa decorrente de atraso no cumprimento do contrato).
b) Sera estabelecido prazo para as corre¢fes através de Aditivo.
c) A garantia contratual devera ser prorrogada.

86.° Caso sejam verificadas pendéncias técnicas que ndo comprometam a plena funcionalidade, a
gualidade e a estética do objeto, o fiscal técnico emitird o Termo de Recebimento Provisorio com Ressalvas,
detalhando as inconformidades verificadas e o prazo estabelecido para corre¢do, sendo condi¢é@o a ser atendida
para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

§7.° Deveréa ser encaminhada copia do Termo de Recebimento Provisério para o Setor de Contratos da
Secretaria de Municipio de Planejamento e Administragdo, em até 05 (cinco) dias da data de sua emissao.

Termo de Recebimento Definitivo

§8.° O prazo para o recebimento definitivo do contrato, ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisério do objeto, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

§9.° O Termo de Recebimento Definitivo devera verificar a plena funcionalidade, a qualidade e a estética
do objeto, averiguando se as inconformidades apontadas no Termo de Recebimento Provisério foram sanadas.
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§10.° O Termo de Recebimento Definitivo do contrato sera precedido de: verificagdo de saldo de empenhos
e averiguacao de necessidade de aditivos de supresséao, reajustes, revisdes de precos, indeniza¢des e multas.

§11.° Devera ser encaminhada copia do Termo de Recebimento Definitivo para o Setor de Contratos da
Secretaria de Municipio de Planejamento e Administracéo, em até 05 (cinco) dias da data de sua emisséo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - EXTINCAO DO CONTRATO

§1.° O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacSes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

§2.° O contrato poderéa ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

a) Nesta hipétese, aplicam-se também os Art. 138 e 139 da mesma Lei.

b) A alteragéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

c) Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subjetiva.

83.° O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido de balanco dos eventos contratuais ja
cumpridos ou parcialmente cumpridos, relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos e indenizacgdes e
multas.

84.° A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (Art. 131, caput, da Lei
n° 14.133, de 2021).

85.° O contrato sera extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(Art. 14, inciso IV, da Lei n° 14.133, de 2021).

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

§1.° As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragédo ou de
aceitagdo expressa.

§2.° Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6° da LGPD.

§3.° E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
84.° Terminado o tratamento dos dados que envolvam o presente contrato, é dever da Contratada elimina-

los, com excecdo das hipéteses do Art. 16 da LGPD, somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

85.° E dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD, a fim de minimizar os riscos causados pelo tratamento de dados.

86.° A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratadas o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

87.° O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a
Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo formulados.

88.° A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagfes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
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§9.° Bancos de dados formados a partir de compartilhamentos de dados desta administracdo publica com
a contratada deverdo ser tratados de acordo com a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais, mantendo-os em
ambiente controlado, com a observancia das medidas técnicas e administrativas necessarias para o seu
cumprimento.

§10.° O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniées técnicas ou
recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

§11.° A violag&o a quaisquer dos dispositivos contratuais acima trazidos, pode acarretar a responsabilizagéo
da Contratada, nos termos da Lei 13.709/18 e também a rescisdo do presente contrato, ante a necessidade da
administracéo publica cumprir com o principio da legalidade, nos termos do Art. 37 da Constituicdo Federal.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - PUBLICACAO

81.° Incumbira ao Contratante divulgar o presente contrato no Portal Nacional de Contratag6es Publicas
(PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao Art. 91, caput, da Lei n° 14.133, de 2021, e ao Art. 8°, 82°, da Lei n° 12.527, de 2011, c/c Art. 7°,
§3°, inc. V, do Decreto n° 7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

81.° Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢Bes contidas na
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cddigo Civil - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - FORO

81.° Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria-RS, para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo
deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme Art. 92, 81°, da Lei n° 14.133, de
2021.

Santa Maria-RS, de de 2025.

Rodrigo Decimo
Contratante

Representante legal
Contratada
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ANEXO I
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 22/2025
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Precos para a execugdo dos servicos de que trata a
Concorréncia Eletrdonica n® 22/2025, conforme especificagdo constante no Edital e seus Anexos.

Declaramos que conhecemos os termos desta licitacdo e seus anexos e que, se vencedora, executaremos 0s
servicos ora propostos pelos pregos a seguir, ja incluidos todos os custos, impostos e encargos diretos e
indiretos, taxas, fretes, bem, ainda, deduzidos todos os descontos por nés concedidos, compreendendo,
inclusive, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Valor Total
(R$)

N° do N° da

Lote Obra Descrigdo da Obra Quant.|Unid.

Elaboragdo de Projeto Executivo e execugdo de obra de
reconstrucdo de ponte de concreto no Distrito de Arroio
Grande, na divisa entre as cidades de Santa Maria e Silveira
1 Martins (29°39'26" S, 53°37'33" O), com 39,25 metros de 1 SV
comprimento e 5,00 metros de largura, em acesso ao
Balneario Baggio, conforme Meta 01 do Protocolo REC-RS-
4316907-20240517-06 e Processo 59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstru¢cdo de ponte de concreto no Distrito de Arroio
Grande, divisa entre as cidades de Santa Maria e Silveira
Martins (29°39'53" S, 53°37'49" O), com 39,25 metros de
comprimento e 4,00 metros de largura, em acesso a Estrada
Municipal Norberto Kipper, conforme Meta 02 do Protocolo
REC-RS-431690720240517-06 e Processo
59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto do Toaldo, na Estrada
Arroio Lobato, no Distrito de Arroio Grande (29°37'24" S,
53°39'10" O), com 30,40 metros de comprimento e 6,00
metros de largura, conforme Meta 04 do Protocolo REC-RS-
1 4316907-20240517-06 e Processo 59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto Vanderlei Scremin, no
Distrito de Arroio Grande, na divisa entre as cidades de
4 Santa Maria e ltaara (29°35'55" S, 53°42'51" O), com 42,00 1 S\
metros de comprimento e 5,00 metros de largura, conforme
Meta 05 do Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e
Processo 59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto do Quilombo, no Distrito
de Boca do Monte, local de divisa com o municipio de S&o
5 Martinho da Serra (29°35'23" S, 53°56'46" O) com 15,00 1 SV
metros de comprimento e 4,00 metros de largura, conforme
Meta 06 do Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e
Processo 59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto de Santo Antbnio, no
6 distrito de Boca do Monte, local de divisa com o municipio de 1 SV
Sado Pedro do Sul (29°35'11" S, 53°59'17" O), com 15,00
metros de comprimento e 4,00 metros de largura, conforme
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Meta 07 do Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e
Processo 59053.016211/2024-77.

Elaboracdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto do Giacomini, na estrada
Arroio Lobato, no Distrito de Arroio Grande (29°37'52" S,
53°39'50" O) com 50,40 metros de comprimento e 5,00
metros de largura, conforme Meta 08 do Protocolo REC-RS-
4316907-20240517-06 e Processo 59053.016211/2024-77.

SV

Elaboracdo de Projeto Executivo e execucdo de obra de
reconstrucdo de ponte sobre o Rio Ibicui-Mirim, no Distrito
de Boca do Monte, local de divisa com o municipio de S&o
8 Pedro do Sul (29°38'12" S, 54°02'48" O), com 40,40 metros
de comprimento e 5,00 metros de largura, conforme Meta 10
do Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e Processo
59053.016211/202477.

SV

Elaboragcdo de Projeto Executivo e execugdo de obra de
reconstrucdo da ponte de concreto de Val Feltrina, na divisa
entre as cidades de Santa Maria e Silveira Martins
9 (29°38'56" S, 53°37'05" 0O), com comprimento de 20,70
metros e largura de 6,00 metros, conforme Meta 12 do
Protocolo REC-RS-4316907-20240517-06 e Processo
59053.016211/2024-77.

SV

Total
Em assim sendo, o valor total da nossa proposta é de R$ ( ), sendo R$ )
referente a materiais e R$ (__) referente & méo de obra.

O prazo de validade da proposta € de __ ( ) dias.

Os dados da nossa empresa sao:

a)
b)
c)

Razao Social:

CNPJ n®:

Endereco:

CEP:

Cidade-Estado:

Telefone:

E-mail institucional oficial:
Representante que firmaré o contrato:

Local,

de

de 2025.

Nome e Assinatura
(Representante legal)
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Secretaria de Municipio de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA (
Superintendéncia de Compras e Licitacdes

ANEXO Il

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 22/2025
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGCOES DA CONTRATAGAO

MODELO ANEXO IlI-A (LICITANTE REALIZOU A VISITA TECNICA)
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES DA CONTRATAGAO

A empresa , CNPJ n°
por intermédio de seu representante legal (ou responsavel técnico), o(a) Sr.(a)

sediada , declara que através de visita ao local da obra/servigco, tomou
conhecimento de todas as informagdes, caracteristicas, complexidades fisicas e tecnoldgicas e condi¢cdes para
elaboragdo de proposta e para a execugdo do objeto desta licitacao.

Local, de de 2025.

Nome e Assinatura
(Representante legal ou Responséavel Técnico)

MODELO ANEXO IlI-B (LICITANTE NAO REALIZOU A VISITA TECNICA)
DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES DA CONTRATAGCAO

A empresa , CNPJ n°
por intermédio de seu responsavel técnico, o(a) Sr.(a)

, sediada

, declara que tomou conhecimento de todas as informacdes, caracteristicas,

complexidades fisicas e tecnoldgicas e condi¢cdes para elaboragéo de sua proposta e para a execugdo do objeto
desta licitacd@o, restando como de sua responsabilidade a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de ndo
verificacdo do local da execucgédo do objeto.

Local, de de 2025.

Nome e Assinatura
(Responséavel Técnico)
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ANEXO IV

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 22/2025
DOCUMENTOS DA CONTRATAQAO E PROJETOS BASICOS
Disponivel em https://www.santamaria.rs.gov.br/licitacoes.

1 - RESUMO DAS OBRAS DA CONTRATAGAO

2 - CRONOGRAMA DA CONTRATAGAO

3 - MATRIZ DE RISCO

4 - PORTARIA N° 27/2025 DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MEIO AMBIENTE
5 - MEMORIAIS DESCRITIVOS (DE CADA OBRA)

2 - PLANTAS GRAFICAS (DE CADA OBRA)

3 - ORCAMENTO (DE CADA OBRA)

3 - COMPOSICOES COM PRECO UNITARIO (DE CADA OBRA)
4 - COMPOSICAO DOS BDI (DE CADA OBRA)

5 - COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (DE CADA OBRA)
6 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (DE CADA OBRA)

7 - CURVA ABC DE SERVICOS (DE CADA OBRA)

Edital de Licitagdo - Parecer licitatorio n° 870/PGM/2025 - Concorréncia Eletronica n° 22/2025 - Ticket n° 353235
Rua Venéancio Aires, n® 2277 | 2° Andar | Centro | CEP: 97010-005 | Santa Maria/RS | Brasil

+55 (55) 3174-1501 | licitacoesobras@santamaria.rs.gov.br | www.santamaria.rs.gov.br

Pagina 49 de 49


mailto:licitacoesobras@santamaria.rs.gov.br

