



Obra
MELHORIAS PRAÇA AMIGOS DO DORIVAL-SANTA MARTA_10-01-2023

Bancos
SINAPI - 11/2022 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - Rio Grande do
Sul
ORSE - Sergipe
CPOS - São Paulo

B.D.I.
22,36%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,22%
Mensalista: 69,19%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SANTA MARTA-PRAÇA AMIGOS DO DORIVAL_RUA JOÃO LADISLAU SEVERO	100,00% 102.803,17	26,25% 26.986,40	73,75% 75.816,77
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 18.776.18	60,00% 11.265.71	40,00% 7.510.47
1.2	LAJE DOS EQUIPAMENTOS	100,00% 14.627.48	70,00% 10.239.24	30,00% 4.388.24
1.3	EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100,00% 53.144.58		100,00% 53.144.58
1.4	BANCOS CONCRETO E LIXEIRAS	100,00% 13.230.06	30,00% 3.969.02	70,00% 9.261.04
1.5	DRENAGEM	100,00% 3.024.87	50,00% 1.512.44	50,00% 1.512.44
Porcentagem			26,25%	73,75%
Custo			26.986,40	75.816,77
Porcentagem Acumulado			26,25%	100,0%
Custo Acumulado			26.986,39	102.803,17

Luciano Teixeira Dotto
Eng.º Civil - CREA 74.543

Gilvan Bitencourt Ribeiro
Secretário de Município de Esporte e Lazer