



Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS	SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2022 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2022 - Sergipe IOPES - 05/2022 - Espírito Santo SUDECAP - 06/2022 - Minas Gerais AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul	Padrão – 26,24% Materiais – 15,69%	Não Desonerado: Horista: 111,22% Mensalista: 69,19%

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS	1.200,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43	100,00% 327.635,43
Porcentagem			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Custo			327.635,43	327.635,43	327.635,43	327.635,43	327.635,43	327.635,43	327.635,43	327.635,43	327.635,43	327.635,43	327.635,43	327.635,43
Custo Acumulado			327.635,43	655.270,86	982.906,29	1.310.541,72	1.638.177,15	1.965.812,58	2.293.448,01	2.621.083,44	2.948.718,87	3.276.354,30	3.603.989,73	3.931.625,16
Valor total anual:														3.931.625,16

Douglas Eliézer Johann
Eng. Eletricista CREA-RS 216.686
Matrícula 18.076-9

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos – SMISP
Matrícula 17.099-2