

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00



Obra

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS

Bancos

SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Sul
SBC - 12/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2022 - Rio Grande do Sul
ORSE - 09/2022 - Sergipe
IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo
SUDECAP - 03/2022 - Minas Gerais
AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.

Padrão – 26,24%
Materiais – 15,69%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 111,22%
Mensalista: 69,19%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS	1.200,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11	100,00% 332.447,11
Porcentagem			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Custo			332.447,11	332.447,11	332.447,11	332.447,11	332.447,11	332.447,11	332.447,11	332.447,11	332.447,11	332.447,11	332.447,11	332.447,11
Custo Acumulado			332.447,11	664.894,22	997.341,33	1.329.788,44	1.662.235,55	1.994.682,66	2.327.129,77	2.659.576,88	2.992.023,99	3.324.471,10	3.656.918,21	3.989.365,32

Valor total anual: 3.989.365,32

Douglas Eliézer Johann
Eng. Eletricista CREA-RS 216.686
Matrícula 18.076-9

Olini Ricardo Simas Dutra
Eng. Civil CREA-RS 88.279
Matrícula 17694-0

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos – SMISP
Matrícula 17.099-2