PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais

REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL SINAPI - 08/2022 - Rio Servicos 24,76% N&o Desonerado:
Grande do Sul Fornecimento de Elevador Horista: 111,22%
SBC - 09/2022 - Rio Grande 15,28% Mensalista: 69,19%
do Sul

ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Para
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais
SIURB - 01/2022 - Sdo
Paulo
CPOS - 08/2022 - Sdo
Paiiln
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
2.498,31______ 249831
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
57.047,00 11.409.40 11.409.40 11.409.40 11.409.40 11.409.40
3 COBERTURA DE VIDRO-ZENITAL 100,00% 40,00% 60,00%
. 86.732,01 34,692,80 52,039.21
4 COBERTURA - SUBSTITUICAO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO POR 100,00% 60,00% 40,00%
ALUZINC 0,50 MM 60.354,14 36,212.48 24,141 .66
5 PARAPEITOS DE VIDROS TEMPERADOS 10 MM COM SUPORTE TIPO 100,00% 100,00%
TORRES -H =1,30 M DO PISO . 20.768,41 20,768.41
6 INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO DO ELEVADOR 6 PESSOAS, PARA 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
SER INSTALADO AO LADO DA ESCADA, EM ESPACO VAZIO EXISTENTE 25.774,29 7.732,29 7.732,29 10.309,72
7 PAINEIS EM RELEVO DA RECEPCAO 100,00% 20,00% 80,00%
) 1027845 ____ 205569 822276
8 AQUISICAO DO ELEVADOR (BDI - 15,28%) 100,00% 100,00%
99.947,76 99.947.76
9 REPARO EM PAREDE OESTE INTERNA DANIFICADA 100,00% 100,00%
5.609,83 5.609.83
10 PINTURA EXTERNA DA FACHADA OESTE 100,00% 20,00% 80,00%
. : 36.798,92 7.359.78 29.439.14
11 ADEQUACAO DOS SANITARIOS INFERIORES, SUPERIORES E COPA 100,00% 50,00% 50,00%
) ) i 97.875,12 48.937,56 48.937,56
12 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 100,00% 100,00%
8.093,59
13 ADEQUACAO ACERVO 100,00% 50,00% 50,00%
19.098,32 9.549.16 9.549.16
14 PAVIMENTACAO EXTERNA 100,00% 20,00% 80,00%
21.899,73 4.379.95 17.519.78
Porcentagem 15,71% 22,02% 22,88% 22,12% 17,28%
Custo 86.868,69 121.700,79 126.449,23 122.247,68 95.509,49
Porcentagem Acumulado 15,71% 37,73% 60,61% 82,72% 100,0%
Custo Acumulado 86.868,68 208.569,47 335.018,70 457.266,38 552.775,88

Santa Maria, 17 de Outubro de 2022

José Antonio de Azevedo Gomes
Engenheiro Civil

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS



