
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL SINAPI - 08/2022 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 09/2022 - Rio Grande 

do Sul

ORSE - 08/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Pará

SETOP - 03/2022 - Minas 

Gerais

SIURB - 01/2022 - São 

Paulo

CPOS - 08/2022 - São 

Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.498,31

100,00%

2.498,31

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

57.047,00

20,00%

11.409,40

20,00%

11.409,40

20,00%

11.409,40

20,00%

11.409,40

20,00%

11.409,40

 3 COBERTURA DE VIDRO-ZENITAL 100,00%

86.732,01

40,00%

34.692,80

60,00%

52.039,21

 4 COBERTURA - SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO POR 

ALUZINC 0,50 MM

100,00%

60.354,14

60,00%

36.212,48

40,00%

24.141,66

 5 PARAPEITOS DE VIDROS TEMPERADOS 10 MM COM SUPORTE TIPO 

TORRES - H = 1,30 M DO PISO

100,00%

20.768,41

100,00%

20.768,41

 6 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR 6 PESSOAS, PARA 

SER INSTALADO AO LADO DA ESCADA, EM ESPAÇO VAZIO EXISTENTE

100,00%

25.774,29

30,00%

7.732,29

30,00%

7.732,29

40,00%

10.309,72

 7 PAINÉIS EM RELEVO DA RECEPÇÃO 100,00%

10.278,45

20,00%

2.055,69

80,00%

8.222,76

 8 AQUISIÇÃO DO ELEVADOR (BDI - 15,28%) 100,00%

99.947,76

100,00%

99.947,76

 9 REPARO EM PAREDE OESTE INTERNA DANIFICADA 100,00%

5.609,83

100,00%

5.609,83

 10 PINTURA EXTERNA DA FACHADA OESTE 100,00%

36.798,92

20,00%

7.359,78

80,00%

29.439,14

 11 ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS INFERIORES, SUPERIORES E COPA 100,00%

97.875,12

50,00%

48.937,56

50,00%

48.937,56

 12 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

8.093,59

100,00%

8.093,59

 13 ADEQUAÇÃO ACERVO 100,00%

19.098,32

50,00%

9.549,16

50,00%

9.549,16

 14 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 100,00%

21.899,73

20,00%

4.379,95

80,00%

17.519,78

15,71% 22,02% 22,88% 22,12% 17,28%

86.868,69 121.700,79 126.449,23 122.247,68 95.509,49

15,71% 37,73% 60,61% 82,72% 100,0%

86.868,68 208.569,47 335.018,70 457.266,38 552.775,88

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

José Antonio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

Santa Maria, 17 de Outubro de 2022

B.D.I. Encargos Sociais

Serviços 24,76%

Fornecimento de Elevador 

15,28%

Não Desonerado: 

Horista: 111,22%

Mensalista: 69,19%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Venâncio Aires 2277  - Centro - Santa Maria / RS


