



Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 125.953,86	90,38% 113.831,50	2,41% 3.030,59	2,41% 3.030,59	2,41% 3.030,59	2,41% 3.030,59
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 95.182,00	20,00% 19.036,40	20,00% 19.036,40	20,00% 19.036,40	20,00% 19.036,40	20,00% 19.036,40
3	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)	100,00% 775.484,75	0,34% 2.640,40	18,71% 145.117,07	44,78% 347.255,57	31,16% 241.613,93	5,01% 38.857,79
4	REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS)	100,00% 11.741,68					100,00% 11.741,68
5	MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)	100,00% 142.984,18					100,00% 142.984,18
6	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 889.821,89	40,00% 355.928,76	30,00% 266.946,57	30,00% 266.946,57		
7	PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)	100,00% 307.065,89				50,00% 153.532,95	50,00% 153.532,95
8	TRANSPORTES (BDI: 15,69%)	100,00% 677.575,84	20,70% 140.263,85	20,01% 135.604,30	30,29% 205.234,10	18,43% 124.882,41	10,57% 71.591,18
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 79.011,82					100,00% 79.011,82
10	ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00% 10.565,44					100,00% 10.565,44
Porcentagem			20,28%	18,29%	27,01%	17,4%	17,02%
Custo			631.700,90	569.734,93	841.503,22	542.096,28	530.352,03
Porcentagem Acumulado			20,28%	38,56%	65,58%	82,98%	100,0%
Custo Acumulado			631.700,90	1.201.435,82	2.042.939,04	2.585.035,32	3.115.387,35

SANTA MARIA - RS, JANEIRO DE 2024.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

Olni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099