Obra

Complementacdo da EMEF lone Parcianello

Item Descricao
1 INSTALACOES PROVISORIAS
2 ADMINISTRACAO DA OBRA
3 DIVISORIAS E PORTAS - SANITARIOS
4 FECHAMENTO DA OBRA
5 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
6 REDE DE LOGICA
Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Assinado de forma digital por

REGIS DA COSTA REGIS DA COSTA
MORAES:39591204000 MORAES:39591204000

Dados: 2024.02.22 15:06:54 -03'00'

Eng. Civil Regis da Costa Moraes
CREA/RS 93.278
Matricula 14.672-2

Bancos B.D.l.

SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul 24,65%
SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul

ORSE - 11/2023 - Sergipe

SEDORP - 10/2023 - Para

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

SIURB - 07/2023 - Séo Paulo

CPOS/CDHU - 11/2023 - Sao Paulo

FDE - 10/2023 - S&o Paulo

AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goias

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

100,00% 100,00%
934,86 934,86

100,00% 50,00% 50,00%

33.888,11 16.944,06 16.944,06

100,00% 50,00% 50,00%

16.452,06 8.226,03 8.226,03
100,00% 100,00%
47.393,97 47.393,97

100,00% 100,00%

79.728,97 79.728,97

100,00% 80,00% 20,00%

48.478,63 38.782,90 9.695,73

49,49% 50,51%

112.281,82 114.594,78

49,49% 100,0%

112.281,81 226.876,60

Santa Maria, 18 de janeiro de 2024.

Assinado digitalmente por LUCIA REJANE DA
L U C |A R EJAN E DA ROSA GAMA MADRUGA:50641379072
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
RO S A G AM A V5, 0U=21308480000122, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A3, CN=LUCIA REJANE DA
. ROSA GAMA MADRUGA:50641379072
MAD R U GA . Razé&o: Eu estou aprovando este documento
Localizag&o: sua localizag&o de assinatura aqui

50641379072 mgiinziiir

Lucia Rejane da Rosa Gama Madruga
Secretaria de Municipio da Educacao
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