
 Prefeitura Municipal de Santa Maria 
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA VENÂNCIO AIRES -
TRECHO ENTRE AV. MAESTRO ROBERTO BARBOSA RIBAS E AV. BORGES DE MEDEIROS

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande 
do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

129.930,99
49,06%

63.747,26
39,90%

51.836,81
5,52%

7.173,47
5,52%

7.173,47

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

80.937,48
25,00%

20.234,37
25,00%

20.234,37
25,00%

20.234,37
25,00%

20.234,37

 3 REPAROS PROFUNDOS LOCALIZADOS
100,00%

206.932,64
50,00%

103.466,32
50,00%

103.466,32

 4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO (E0+0 ATÉ E0+933)
100,00%

60.871,78
50,00%

30.435,89
50,00%

30.435,89

 5 FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM POLÍMERO (ESTACA 0+933 ATÉ 2+23)
100,00%

528.220,99
50,00%

264.110,50
50,00%

264.110,50

 6 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)
100,00%

760.819,66
50,00%

380.409,83
50,00%

380.409,83

 7 PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%

63.674,79
50,00%

31.837,40
50,00%

31.837,40

 8 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS (20 X 10 X 6 CM)
100,00%

191.686,60
25,00%

47.921,65
25,00%

47.921,65
25,00%

47.921,65
25,00%

47.921,65

 9 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM BASALTO IRREGULAR COM REAPROVEITAMENTO
100,00%

32.127,34
50,00%

16.063,67
50,00%

16.063,67

 10 ACESSIBILIDADE
100,00%

25.705,47
100,00%

25.705,47

 11 DRENAGEM PLUVIAL - RECOMPOSIÇÃO DE REDE
100,00%

321.536,82
50,00%

160.768,41
50,00%

160.768,41

 12 TRANSPORTES (BDI = 15,69%)
100,00%

301.492,59
17,47%

52.667,44
17,47%

52.667,44
32,53%

98.078,86
32,53%

98.078,86

 13 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
100,00%

396.270,97
50,00%

198.135,49
50,00%

198.135,49

 14 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO
100,00%

24.094,80
50,00%

12.047,40
50,00%

12.047,40

15,9% 15,52% 33,88% 34,7%

496.706,51 484.796,06 1.058.547,44 1.084.252,91

15,9% 31,42% 65,3% 100,0%

496.706,50 981.502,56 2.040.050,00 3.124.302,92

SANTA MARIA - RS, JANEIRO DE 2024.

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 
15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
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