Obra
MELHORIAS PRACA AMIGOS DO DORIVAL-SANTA MARTA_10-01-2023

B.D.I.
22,36%

Bancos

SINAPI - 11/2022 - Rio
Grande do Sul

SICRO3 - Rio Grande do
Sul

ORSE - Sergipe

CPOS - Séo Paulo

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 111,22%
Mensalista: 69,19%

Cronograma Fisico e Financeiro

Iltem Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

1 SANTA MARTA-PRACA AMIGOS DO DORIVAL_RUA JOAO LADISLAU 100,00% 26,25% 73,75%

SEVERO 102.803,17 26.986,40 75.816,77

1.1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS 100,00% 60,00% 40,00%

18.776.18 11.265.71 7.510.47

1.2 LAJE DOS EQUIPAMENTOS 100,00% 70,00% 30,00%

14.627.48 10.239.24 4 388.24

1.3 EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 100,00% 100,00%
53.144.58

1.4 BANCOS CONCRETO E LIXEIRAS 100,00% 30,00% 70,00%
13.230.06

15 DRENAGEM 100,00% 50,00% 50,00%

3.024.87 1512 44 1512 44

Porcentagem 26,25% 73,75%

Custo 26.986,40 75.816,77

Porcentagem Acumulado 26,25% 100,0%

Custo Acumulado 26.986,39 102.803,17
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