
Obra Bancos
MELHORIAS PRAÇA AMIGOS DO DORIVAL-SANTA MARTA_10-01-2023 SINAPI - 11/2022 - Rio

Grande do Sul
SICRO3 - Rio Grande do
Sul
ORSE - Sergipe
CPOS - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SANTA MARTA-PRAÇA AMIGOS DO DORIVAL_RUA JOÃO LADISLAU

SEVERO
100,00%

102.803,17
26,25%

26.986,40
73,75%

75.816,77
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  E ADMINISTRATIVOS 100,00%

18.776,18
60,00%

11.265,71
40,00%

7.510,47
 1.2 LAJE DOS EQUIPAMENTOS 100,00%

14.627,48
70,00%

10.239,24
30,00%

4.388,24
 1.3 EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%

53.144,58
100,00%

53.144,58
 1.4 BANCOS CONCRETO E LIXEIRAS 100,00%

13.230,06
30,00%

3.969,02
70,00%

9.261,04
 1.5 DRENAGEM 100,00%

3.024,87
50,00%

1.512,44
50,00%

1.512,44
26,25% 73,75%

26.986,40 75.816,77
26,25% 100,0%

26.986,39 102.803,17

Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro
Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretário de Município de Esporte e Lazer

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
22,36% Não Desonerado:

Horista: 111,22%
Mensalista: 69,19%

Cronograma Físico e Financeiro
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