
Obra Bancos
REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBÉ-SETOR 2_AVANÇAR_22-02-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio

Grande do Sul
SBC - 01/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

134.477,90
20,00%

26.895,58
20,00%

26.895,58
20,00%

26.895,58
20,00%

26.895,58
20,00%

26.895,58
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

54.334,76
100,00%

54.334,76
 3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

20.052,46
100,00%

20.052,46
 4 DRENAGEM 100,00%

55.924,16
100,00%

55.924,16
 5 MURETAS DE CONTENÇÃO E ARQUIBANCADA 100,00%

51.337,36
50,00%

25.668,68
50,00%

25.668,68
 6 ESCADAS 100,00%

30.713,99
50,00%

15.357,00
50,00%

15.357,00
 7 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

309.061,39
30,00%

92.718,42
70,00%

216.342,97
 8 GUARDA CORPOS E ALAMBRADOS 100,00%

140.929,56
100,00%

140.929,56
 9 PINTURA 100,00%

113.260,30
100,00%

113.260,30
 10 EQUIPAMENTOS 100,00%

78.208,73
30,00%

23.462,62
50,00%

39.104,37
20,00%

15.641,75
 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇAMENTO E GRAMADO) 100,00%

55.219,41
100,00%

55.219,41
9,71% 10,4% 8,76% 16,68% 54,46%

101.282,80 108.488,42 91.383,87 174.075,36 568.289,57
9,71% 20,1% 28,86% 45,54% 100,0%

101.282,80 209.771,22 301.155,09 475.230,45 1.043.520,02

Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro
Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretário de Município de Esporte e Lazer

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
22,85% Não Desonerado:

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%
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