
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

SINAPI - 11/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

125.953,86
90,38%

113.831,50
2,41%

3.030,59
2,41%

3.030,59
2,41%

3.030,59
2,41%

3.030,59

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%
95.182,00

20,00%
19.036,40

20,00%
19.036,40

20,00%
19.036,40

20,00%
19.036,40

20,00%
19.036,40

 3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)
100,00%

775.484,75
0,34%

2.640,40
18,71%

145.117,07
44,78%

347.255,57
31,16%

241.613,93
5,01%

38.857,79

 4 REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS)
100,00%
11.741,68

100,00%
11.741,68

 5 MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)
100,00%

142.984,18
100,00%

142.984,18

 6 DRENAGEM PLUVIAL
100,00%

889.821,89
40,00%

355.928,76
30,00%

266.946,57
30,00%

266.946,57

 7 PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%

307.065,89
50,00%

153.532,95
50,00%

153.532,95

 8 TRANSPORTES (BDI: 15,69%)
100,00%

677.575,84
20,70%

140.263,85
20,01%

135.604,30
30,29%

205.234,10
18,43%

124.882,41
10,57%

71.591,18

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
100,00%
79.011,82

100,00%
79.011,82

 10 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO
100,00%
10.565,44

100,00%
10.565,44

20,28% 18,29% 27,01% 17,4% 17,02%

631.700,90 569.734,93 841.503,22 542.096,28 530.352,03

20,28% 38,56% 65,58% 82,98% 100,0%

631.700,90 1.201.435,82 2.042.939,04 2.585.035,32 3.115.387,35

SANTA MARIA - RS, JANEIRO DE 2024.

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

B.D.I.

Cronograma Físico e Financeiro

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Encargos Sociais
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