PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Rio BDI 01: SERVICOS: 19,60% N&o Desonerado: embutido nos precos
Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES: 15,69% unitario dos insumos de mao de obra,
SICRO3 - 07/2023 - Rio  BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00% de acordo com as bases.
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 90,38% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41%
- SERVICOS PRELIMINARES 125.953,86 113.831,50 3.030,59 3.030,59 3.030,59 3.030,59
i 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2 e 95.182,00 19.036,40 19.036,40 19.036,40 19.036,40 19.036,40
- 100,00% 0,34% 18.71% 44.78% 31.16% 5.01%
3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) 175,484 75 2 640.40 145117 07 247 95557 241 613,93 38,857 79
100,00% 100,00%
4 REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS) 1174108 1741 68
) _ 100,00% 100,00%
5 MATERIAL ASFALTICO (BDI = 15,00%) 142.984 18 142.984 18
100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
6 DR A 889.821,89 355.928,76 266.946,57 266.946,57
) _ 100,00% 50,00% 50,00%
7 PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 307.065.89 15355 95 15353 95
100,00% 20,70% 20,01% 30,29% 18.43% 10.57%
- 0, ’ ) ) y ) y
8 L= (Il ) 677.575,84 140.263,85 135.604,30 205.234,10 124.882.41 71.591.18
o 100,00% 100,00%
9 SINALIZAGAO VIARIA 70.011,82 79.011,82
. 100,00% 100,00%
10 ENSAIOS DE PAVIMENTAGAO 1056544 1086544
Porcentagem 20,28% 18,29% 27,01% 17,4% 17,02%
Custo 631.700,90 569.734,93 841.503,22 542.096,28 530.352,03
Porcentagem Acumulado 20,28% 38,56% 65,58% 82,98% 100,0%
Custo Acumulado 631.700,00  1.201.43582  2.042.939,04  2.585.03532  3.115.387,35

SANTA MARIA - RS, JANEIRO DE 2024.
VICTOR LIPPMANN GAsprets oncontinorrosonsoos
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