
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

 Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS
(55) 99995-1919 / lidiaro@yahoo.com.br 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
GRADES AVENIDA RIO BRANCO 21,0%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 PREPARO DA ÁREA

 2 GRADES

 3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Porcentagem 100,0%

Custo 336.210,73

Porcentagem Acumulado 100,0%

Custo Acumulado 336.210,73

SINAPI - 12/2023 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 02/2024 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 11/2023 - 
São Paulo

Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

100,00%
10.191,20

100,00%
10.191,20

100,00%
299.505,20

100,00%
299.505,20

100,00%
26.514,33

100,00%
26.514,33

_______________________________________________________________
Lidia Glacir Gomes Rodrigues

Setor de Engenharia


		2024-03-08T10:02:57-0300
	LIDIA GLACIR GOMES RODRIGUES:90193490072
	Eu sou o autor deste documento


		2024-03-14T14:00:56-0300




