PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
INSTALACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM SINAPI - 08/2024 - Rio Grande  BDI 1 (Servigos): 21,0% N&o Desonerado:
DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - 11 do Sul BDI 2 (Fornec. Material): Horista: 112,88%

EMENDAS PARLAMENTARES

SBC - 09/2024 - Rio Grande do
Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe
SIURB - 01/2024 - Sao Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

15,0%

Mensalista: 69,79%

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 RUA PROFETIZA ESTER - BAIRRO NOVA SANTA MARTA - BRINQUEDOS - 100,00% 3,91% 96,09%
EMENDA N° 23 4405724 172445 4233279
11 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 3,91% 96,09%
2.916.93 114.05 2.802.88
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
161040, 161040
1.3 INSTALACAO DE BRINQUEDOS 100,00% 100,00%
39.529,91 39.529.91
2 RUA GONCALVES LEDO - BAIRRO CAMOBI - BRINQUEDOS - EMENDA N° 100,00% 3,91% 96,09%
332 4405724 172445 4233279
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 3,91% 96,09%
2.916,93 114.05 2.802,88
2.2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.61040______1.610,40
2.3 INSTALAGAO DE BRINQUEDOS 100,00% 100,00%
39.529,91
3 RUA ANTONIO JOAO 2 - VILA OLIVEIRA (CAMPO PAISSANDU) - 100,00% 5,44% 94,56%
BRINOUEDOS - EMENDA N° 334 29.959,41 1.628.99 28.330,42
3.1 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 5,44% 94,56%
1.982.89 107,87 1.875,02
3.2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
152112 152112
33 INSTALACAO DE BRINQUEDOS 100,00% 100,00%
26.455,40 26.455.40
4 PRACA DO IMIGRANTE - ESTRADA NORBERTO KIPPER ERS-511- 100,00% 3,91% 96,09%
BRINOQUEDOS - EMENDA N° 319 44.057,24 1.724.45 42.332.79
4.1 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 3,91% 96,09%
2.916.93 114,05 2.802,88
4.2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
161040161040
4.3 INSTALACAO DE BRINQUEDOS 100,00% 100,00%
39.529,91 —39.52991
5 TRAVESSA PINHEIRO ESQUINA MARCILIO DIAS E MEN DE SA - PARQUE 100,00% 4,79% 95,21%
DOS DINOSSAUROS - BRINQUEDOS - EMENDA N° 297 35.272,36 1.690,57 33.581,79
5.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 4,79% 95,21%
2.335,09 111.85 2.223.24
5.2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
157872 157872
5.3 INSTALAGAO DE BRINQUEDOS 100,00% 100,00%
31.358.55 . 31.35855
6 LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE - QUARTEIRAO "F" - BAIRRO PE 100,00% 3,91% 96,09%
DE PLATANO - BRINOUEDOS - EMENDA N° 210 44.720.04 1.750,.37 42.969.67
6.1 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 3,91% 96,09%
3.579.73 139,97 3.439.76
6.2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
161040, 161040
6.3 INSTALACAO DE BRINQUEDOS 100,00% 100,00%
39.529,91 —39.52991
7 RUA CONCEICAO, 1 - SEDE SUBPREFEITURA ARROIO GRANDE - 100,00% 3,91% 96,09%
BRINQUEDOS - EMENDA N° 207 44.057,24 1.724.45 42.332,79
7.1 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 3,91% 96,09%
2.916,93 114,05 2.802,88
7.2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.61040_ 161040
7.3 INSTALAGAO DE BRINQUEDOS 100,00% 100,00%
39.529,91 52991
8 RUA DR. LEOVEGILDO LEAL DE MORAES - PARQUE RESIDENCIAL NOVO 100,00% 5,44% 94,56%
HORIZONTE - BRINOUEDOS - EMENDA N° 173 29.959.41 1.628,99 28.330,42
8.1 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 5,44% 94,56%
1.982.89 107,87 1.875.02
8.2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
152112 152112
8.3 INSTALACAO DE BRINQUEDOS 100,00% 100,00%
26.455,40 . 26.45540
9 LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE - QUARTEIRAO "F" - BAIRRO PE 100,00% 33,35% 66,65%
DE PLATANO - ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA N° 215 54.998,42 18.344 01 36.654.41
9.1 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 33,09% 66,91%
3.186.16 1.054 30 213186
9.2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.524.,00 1.524
9.3 PISO ACADEMIA 100,00% 100,00%
15.765.71____ 1576571
9.4 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS 100,00% 100,00%
34.522,55 3452255
10 RUA CONCEICAO, 1 - SEDE SUBPREFEITURA ARROIO GRANDE - 100,00% 31,86% 68,14%
ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA N° 211 59.998,07 19.114.35 40.883,72
10.1 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 31,61% 68,39%
5.200.48 1.643.87 3.556,61
10.2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.524,00______ 152400
10.3 PISO ACADEMIA 100,00% 100,00%
1594648 1594648
10.4 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS 100,00% 100,00%
37.327,11 3732711
11 PRAGA ESTACAO COLONIA - BAIRRO CAMOBI - ACADEMIA AO AR LIVRE 100,00% 33,43% 66,57%
- EMENDA N° 200 53.997,86 18.052 945 81
111 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 33,16% 66,84%
2.129.36 706.10 1.423.26
11.2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.524,00______1.524.00
11.3 PISO ACADEMIA 100,00% 100,00%
15.82195____ 1582195
114 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS 100,00% 100,00%
34.522,55 3452255
Porcentagem 14,24% 85,76%
Custo 69.107,13 416.027,40
Porcentagem Acumulado Assinado digitalmgme por LUIZA VARGAS 14'24% 100‘0%
Custo Acumulado L U I ZA VAR GAS ﬁgiifrs%i$§ﬁ?é?:sﬁf§8iic SOLUTI Multipla v5, 69.107,13 485.134,53
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