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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 

Porcentagem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Custo 332.447,11 332.447,11 332.447,11 332.447,11 332.447,11 332.447,11 332.447,11 332.447,11 332.447,11 332.447,11 332.447,11 332.447,11

Custo Acumulado 332.447,11 664.894,22 997.341,33 1.329.788,44 1.662.235,55 1.994.682,66 2.327.129,77 2.659.576,88 2.992.023,99 3.324.471,10 3.656.918,21 3.989.365,32

Valor total anual: 3.989.365,32

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO 
SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS

SINAPI - 10/2022 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 12/2022 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2022 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 09/2022 - Sergipe
IOPES - 09/2022 - 
Espírito Santo
SUDECAP - 03/2022 - 
Minas Gerais
AGESUL - 01/2022 - Mato 
Grosso do Sul

Padrão – 26,24%
Materiais – 15,69%

Não Desonerado: 
Horista: 111,22%
Mensalista: 69,19%

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE 
SANTA MARIA-RS
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