
Obra Bancos

4ª ETAPA - CENTRO DE EVENTOS DE SANTA MARIA - 

COMPLEMENTAÇÃO DA ETAPA

SINAPI - 05/2022 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 04/2022 - 

Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00%

31.407,16

11,35%

3.564,71

67,70%

21.262,65

5,25%

1.648,88

5,25%

1.648,88

5,20%

1.633,17

5,25%

1.648,88
 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

93.898,66

15,75%

14.789,04

15,75%

14.789,04

15,75%

14.789,04

15,75%

14.789,04

18,50%

17.371,25

18,50%

17.371,25
 3 INFRAESTRUTURA - VIGAS DE FUNDAÇÃO INTERNAS - PAVIMENTO 

TÉRREO

100,00%

11.129,10

100,00%

11.129,10
 4 PAREDES - ALVENARIAS - PAVIMENTO TÉRREO 100,00%

49.807,19

50,00%

24.903,60

50,00%

24.903,60
 5 REVESTIMENTOS - PAVIMENTO TÉRREO 100,00%

17.830,47

50,00%

8.915,24

50,00%

8.915,24
 6 PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO 100,00%

2.734,61

20,00%

546,92

80,00%

2.187,69
 7 ESQUADRIAS - PAVIMENTO TÉRREO 100,00%

414.450,86

10,00%

41.445,09

20,00%

82.890,17

30,00%

124.335,26

30,00%

124.335,26

10,00%

41.445,09
 8 PINTURA ESQUADRIA DE AÇO - PAVIMENTO TÉRREO 100,00%

20.151,23

20,00%

4.030,25

20,00%

4.030,25

30,00%

6.045,37

20,00%

4.030,25

10,00%

2.015,12
 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAVIMENTO TÉRREO 100,00%

279.885,00

30,00%

83.965,50

50,00%

139.942,50

20,00%

55.977,00
 10 SUPRAESTRUTURA - 2º PAVIMENTO 100,00%

127.448,95

30,00%

38.234,69

30,00%

38.234,69

30,00%

38.234,69

10,00%

12.744,90
 11 PAREDES - 2º PAVIMENTO 100,00%

25.394,64

10,00%

2.539,46

20,00%

5.078,93

30,00%

7.618,39

40,00%

10.157,86
 12 REVESTIMENTOS - 2º PAVIMENTO 100,00%

11.091,99

50,00%

5.546,00

50,00%

5.546,00
 13 ESQUADRIAS - 2º PAVIMENTO 100,00%

445.918,15

20,00%

89.183,63

20,00%

89.183,63

20,00%

89.183,63

20,00%

89.183,63

20,00%

89.183,63
 14 PINTURA - 2º PAVIMENTO 100,00%

13.267,83

50,00%

6.633,92

50,00%

6.633,92
 15 IMPERMEABILIZAÇÃO - 2º PAVIMENTO 100,00%

24.583,07

20,00%

4.916,61

50,00%

12.291,54

30,00%

7.374,92
 16 CONTENÇÃO DA RAMPA NORTE 100,00%

25.118,30

30,00%

7.535,49

30,00%

7.535,49

40,00%

10.047,32
 17 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 100,00%

73.365,45

10,00%

7.336,55

20,00%

14.673,09

20,00%

14.673,09

20,00%

14.673,09

30,00%

22.009,64
 18 REVESTIMENTO DA FACHADA NORTE 100,00%

354.774,38

20,00%

70.954,88

20,00%

70.954,88

20,00%

70.954,88

20,00%

70.954,88

20,00%

70.954,88
 19 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%

2.374,06

100,00%

2.374,06
11,12% 19,3% 20,0% 21,41% 20,42% 7,75%

225.060,64 390.761,13 404.930,32 433.494,41 413.409,49 156.975,10

11,12% 30,42% 50,42% 71,83% 92,25% 100,0%

225.060,64 615.821,77 1.020.752,09 1.454.246,50 1.867.655,99 2.024.631,10

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

22,69% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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