Obra
REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANCAR_22-02-2023

B.D.I.
22,85%

Bancos

SINAPI - 01/2023 - Rio
Grande do Sul

SBC - 01/2023 - Rio

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
134.477.90 26.895.58 26.895.58 26.895.58 26.895.58 26.895.58
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
y y 54.334.76
3 DEMOLICOES, REMOCOES E MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
20.052.46 ......20,052.46
4 DRENAGEM 100,00% 100,00%
. 55.924.16
5 MURETAS DE CONTENCAO E ARQUIBANCADA 100,00% 50,00% 50,00%
51.337.36 25.668.68 25.6
6 ESCADAS 100,00% 50,00% 50,00%
_ 30.713.99 15.357.00 s
7 PAVIMENTACAO 100,00% 30,00% 70,00%
309.061.39 92.718.42 216.342.97
8 GUARDA CORPOS E ALAMBRADOS 100,00% 100,00%
140.929.56
9 PINTURA 100,00% 100,00%
113.260.30
10 EQUIPAMENTOS 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
78.208.73 23,462.62 39.104.37 15.641.75
11 SERVICOS COMPLEMENTARES (CALCAMENTO E GRAMADO) 100,00% 100,00%
55.219.41 55.219.41
Porcentagem 9,71% 10,4% 8,76% 16,68% 54,46%
Custo 101.282,80 108.488,42 91.383,87 174.075,36 568.289,57
Porcentagem Acumulado 9,71% 20,1% 28,86% 45,54% 100,0%
Custo Acumulado 101.282,80 209.771,22 301.155,09 475.230,45 1.043.520,02
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Grande do Sul

SICRO3 - 10/2022 - Rio

Grande do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe
Cronograma Fisico e Financeiro
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