
Obra Bancos
REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBÉ-SETOR 2_AVANÇAR_03-05-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio

Grande do Sul
SBC - 01/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

137.840,00
20,00%

27.568,00
20,00%

27.568,00
20,00%

27.568,00
20,00%

27.568,00
20,00%

27.568,00
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

70.166,88
100,00%

70.166,88
 3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

20.048,20
100,00%

20.048,20
 4 DRENAGEM 100,00%

49.260,24
100,00%

49.260,24
 5 MURETAS DE CONTENÇÃO E ARQUIBANCADA 100,00%

36.876,65
50,00%

18.438,33
50,00%

18.438,33
 6 ESCADAS 100,00%

38.537,44
50,00%

19.268,72
50,00%

19.268,72
 7 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

349.333,74
30,00%

104.800,12
70,00%

244.533,62
 8 GUARDA CORPOS E ALAMBRADOS 100,00%

75.083,98
100,00%

75.083,98
 9 PINTURA 100,00%

60.678,79
100,00%

60.678,79
 10 EQUIPAMENTOS 100,00%

77.832,03
30,00%

23.349,61
50,00%

38.916,02
20,00%

15.566,41
 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (PISO ACESSO A QUADRAS, RAMPA,

GRAMADO E PERÍMETRO QUADRA DE AREIA)
100,00%

51.613,92
100,00%

51.613,92
 12 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%

8.234,24
100,00%
8.234,24

12,07% 9,77% 9,08% 19,53% 49,54%
117.783,08 95.266,57 88.624,65 190.552,86 483.278,95

12,07% 21,84% 30,92% 50,46% 100,0%
117.783,08 213.049,64 301.674,29 492.227,15 975.506,11

Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro
Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretário de Município de Esporte e Lazer

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
22,8% Não Desonerado:

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%
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