Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
E.M.E.F. BERNARDINO FERNANDES - QUADRA - alvenarias e SINAPI - 02/2023 - Rio 29,31% Desonerado:
acessibilidade_27-03-2023 Grande do Sul Horista: 83,34%
SBC - 02/2023 - Rio Mensalista: 46,32%
Grande do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 INSTALACAO DA OBRA 100,00% 100,00%
3.276.69 3.276.69
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
50.598.16 12.649 .54 12.649 .54 12.649 .54 12.649 .54
3 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
342.73 342,73
4 ESCADA E RAMPAS 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
) 19.696.02
5 PAREDES PAINEIS E COMPLEMENTARES 100,00% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
219.310.84 43.862.17 65.793.25 87.724 34 21
6 PINTURAS 100,00% 30,00% 70,00%
31.408.29 9 422 49 21
7 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00% 100,00%
2.258.17 2.258 17
Porcentagem 18,39% 25,2% 35,4% 21,01%
Custo 60.131,13 82.382,00 115.705,17 68.672,61
Porcentagem Acumulado 18,39% 43,6% 78,99% 100,0%
Custo Acumulado 60.131,12 142.513,12 258.218,29 326.890,90
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