
Obra Bancos
E.M.E.F. BERNARDINO FERNANDES - QUADRA - alvenarias e
acessibilidade_27-03-2023

SINAPI - 02/2023 - Rio
Grande do Sul
SBC - 02/2023 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 INSTALAÇÃO DA OBRA 100,00%

3.276,69
100,00%
3.276,69

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00%
50.598,16

25,00%
12.649,54

25,00%
12.649,54

25,00%
12.649,54

25,00%
12.649,54

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
342,73

100,00%
342,73

 4 ESCADA E RAMPAS 100,00%
19.696,02

20,00%
3.939,20

30,00%
5.908,81

50,00%
9.848,01

 5 PAREDES PAINÉIS E COMPLEMENTARES 100,00%
219.310,84

20,00%
43.862,17

30,00%
65.793,25

40,00%
87.724,34

10,00%
21.931,08

 6 PINTURAS 100,00%
31.408,29

30,00%
9.422,49

70,00%
21.985,80

 7 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%
2.258,17

100,00%
2.258,17

18,39% 25,2% 35,4% 21,01%
60.131,13 82.382,00 115.705,17 68.672,61

18,39% 43,6% 78,99% 100,0%
60.131,12 142.513,12 258.218,29 326.890,90

Luciano Teixeira Dotto
Eng.º Civil - CREA 74.543

Lúcia Rejane R. G. Madruga
Secretária de Município da Educação

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
29,31% Desonerado:

Horista: 83,34%
Mensalista: 46,32%
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