
Obra Bancos
Cobertura Quadra EMEF SÃO CARLOS_14/04/2023 SINAPI - 02/2023 - Rio

Grande do Sul
SBC - 02/2023 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 12/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

4.136,18
100,00%
4.136,18

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
38.100,88

25,00%
9.525,22

25,00%
9.525,22

25,00%
9.525,22

25,00%
9.525,22

 3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%
6.181,59

100,00%
6.181,59

 4 INFRAESTRUTURA 100,00%
37.415,78

100,00%
37.415,78

 5 SUPRESTRUTURA 100,00%
126.250,73

20,00%
25.250,15

80,00%
101.000,58

 6 COBERTURA 100,00%
297.019,05

40,00%
118.807,62

60,00%
178.211,43

 7 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
21.733,80

80,00%
17.387,04

20,00%
4.346,76

 8 PLUVIAL 100,00%
17.021,83

70,00%
11.915,28

30,00%
5.106,55

 9 PINTURAS 100,00%
20.585,51

100,00%
20.585,51

 10 EQUIPAMENTOS 100,00%
21.922,48

100,00%
21.922,48

 11 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%
1.966,00

100,00%
1.966,00

 12 Importado de: QUADRA ELÉTRICO SÃO CARLOS 100,00%
50.781,72

60,00%
30.469,03

40,00%
20.312,69

12,83% 35,66% 38,49% 13,02%
82.508,92 229.333,42 247.508,00 83.765,21

12,83% 48,49% 86,98% 100,0%
82.508,91 311.842,34 559.350,34 643.115,55

Luciano Teixeira Dotto Hélio dos Santos Fernandes Jr.
Eng.º Civil - CREA 74.543 Eng.º Eletricista - CREA 88.566 Secretaria de Município da Educação

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
24,3% Não Desonerado:

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro
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