
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA 
RUA BECHARA ABAIDE

SINAPI - 03/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul
SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo
SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%
51.502,10

33,69%
17.352,14

19,50%
10.044,89

9,39%
4.838,49

9,39%
4.838,49

28,01%
14.428,09

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%
94.548,00

20,00%
18.909,60

20,00%
18.909,60

20,00%
18.909,60

20,00%
18.909,60

20,00%
18.909,60

 3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
100,00%

1.162.019,63
0,30%

3.431,60
22,85%

265.483,32
22,85%

265.483,32
49,51%

575.309,40
4,50%

52.312,00

 4 AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)
100,00%

304.054,10
100,00%

304.054,10

 5 DRENAGEM PLUVIAL
100,00%

946.539,62
30,00%

283.961,89
35,00%

331.288,87
35,00%

331.288,87

 6 PASSEIO PÚBLICO
100,00%

394.611,81
50,00%

197.305,91
50,00%

197.305,91

 7 
TRANSPORTES - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, 
PASSEIOS E DRENAGEM (BDI: 15,69%)

100,00%
603.729,20

18,94%
114.359,79

20,17%
121.793,29

20,17%
121.793,29

24,64%
148.772,98

16,07%
97.009,84

 8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
100,00%

106.958,52
100,00%

106.958,52

 9 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO
100,00%
10.350,62

100,00%
10.350,62

11,92% 20,34% 20,2% 34,0% 13,53%

438.015,02 747.519,97 742.313,57 1.249.190,47 497.274,58

11,92% 32,27% 52,47% 86,47% 100,0%

438.015,01 1.185.534,98 1.927.848,55 3.177.039,02 3.674.313,60

SANTA MARIA - RS, 05 DE MAIO DE 2023.

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL 
(CONFORME ESPECIFICADO) – 15,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo com as bases.

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
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