Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

B.D.l.

BDI 01: SERVICOS - 19,6%

BDI 02: TRANSPORTES - 15,69%
BDI 03: MATERIAIS - 15,00%

Obra Bancos

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTA(}AO ASFALTICAE SINALIZACAO VIARIA [SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul
- RUA PEDRO SANTINI E AV. PRIMEIRA SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
prec¢os unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

SIURB INFRA - 07/2023 - Sao Paulo bases.
SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
20.355.37 20.355 37
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
116.964.00 19.497 90 19.497 90 19.497 90 19.497 90 19.486.20 19.486.20
3 RUA PEDRO SANTINI 100,00% 15,77% 19,79% 24,49% 22,33% 9,41% 8,22%
1.778.032.99 280 347 84 351 850.48 435 402 35 397 .073.98 167.290.48 146.067.87
31 TERRAPLENAGEM 100,00% 100,00%
88.705.98 88 705 98
3.2 DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
383.283.72 191 641 86 153 313.49 38 328 37
33 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
992.684.94 198 536.99 397.073.98 397.073.98
34 PASSEIO PUBLICO 100,00% 60,00% 40,00%
278.817.46 167.290.48 111.526.98
3.5 SINALIZAGAO VIARIA 100,00% 100,00%
34.540.89 34 540.89
4 AVENIDA PRIMEIRA 100,00% 14,59% 18,51% 23,20% 21,23% 11,05% 11,42%
1.429.974.11 208 607 .50 264 712 95 331 803.36 303.571.56 158 017.24 163 .261.51
4.1 TERRAPLENAGEM 100,00% 100,00%
67.448.54 67.448 54
4.2 DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
282.317.91 141 158 96 112 927 16 28 231 .79
4.3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
758.928.91 151 785 78 303.571.56 303.571.56
4.4 PASSEIO PUBLICO 100,00% 60,00% 40,00%
263.362.06 158 017.24 105,344 82
4.5 SINALIZAGAO VIARIA 100,00% 100,00%
57.916.69 57.916.69
5 CONTROLE TECNOLOGICO 100,00% 50,00% 50,00%
12.710.79 6.355 40 6.355 40
Porcentagem 15,75% 18,94% 23,43% 21,45% 10,46% 9,98%
Custo 528.808,60 636.061,32 786.703,60 720.143,44 351.149,31 335.170,99
Porcentagem Acumulado 15,75% 34,69% 58,12% 79,56% 90,02% 100,0%
Custo Acumulado 528.808,60 1.164.869,92 1.951.573,52 2.671.716,96  3.022.866,27 3.358.037,26
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OIni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Matricula PMSM 17694

Jacques Allan Ottobelli Lemos
Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matricula PMSM 18082

Wagner Olveira da Rosa
Secretario de Infraestrutura e Servigos Publicos
Matricula PMSM 17099

Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS
engenharia.smisp@gmail.com
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