PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Construcdo de poco artesiano e rede de agua da populacao Indigena Kaigang SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul 21,43% N&o Desonerado:

- Santa Maria-RS SBC - 04/2024 - Rio Grande do Sul Horista: 112,88%
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul Mensalista: 69,79%

ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

SIURB - 07/2023 - Séo Paulo
CPOS/CDHU - 03/2024 - Sao Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS TECNICOS PARA LICENCIAMENTO E OUTORGA DO POCO 100,00% 60,00% 40,00%
10.213,48 6.128,09 4.085,39
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
5.084,98______5.084,98
3 POCO ARTESIANO 100,00% 60,00% 40,00%
) 118.279,60 70.967,76 47.311,84
4 EQUIPAMENTOD DE BOMBEAMENTO E ACESSORIOS 100,00% 30,00% 70,00%
y ) ) 19.928,29 5.978,49 13.949,80
5 PISO, CERCAMENTO, DISTRIBUICAO ATE RESEVATORIO 100,00% 20,00% 80,00%
12.820,38 256408 10.25630
6 TESTES E ENSAIOS 100,00% 100,00%
15.455,47 . 15.45547
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
7.336,34 . 7.336,34
8 REDE DE AGUA 100,00% 50,00% 50,00%
33.075,91 16.537,96 16.537,96
Porcentagem 36,99% 34,42% 28,59%
Custo 82.180,83 76.477,75 63.535,87
Porcentagem Acumulado 36,99% 71,41% 100,0%
Custo Acumulado 82.180,82 158.658,57 222.194,45

Santa Maria, 24 de abril de 2024
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José Antonio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil Secretéria de Municipio de Saude

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS
(53) 99964-9958 / andrehamm_engenharia@hotmail.com
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