PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio BDI 01: SERVICOS - 19,60% Nao Desonerado: embutido nos
Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES - 15,69% precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 10/2023 - Rio  BDI 03: INSUMOS ASFALTICOS - 15,00% mao de obra, de acordo com as

PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA

VILA LIDIA - BAIRRO NOAL Grande do Sul bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descri¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVIGOS INICIAIS - PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3.824.77 3.804 77
2 SERVIGOS INICIAIS - SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE (Referéncia 100,00% 100,00%
SINAPI 97053) - UNIDADE: M 1.971,73 1.971,73
. I i 100,00% 100,00%
3 SERVIGOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE AGUA (Referéncia CORSAN 03.06.00.24) - UNIDADE: M 622.80 622 80
i . 100,00% 100,00%
4 SERVIGOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referéncia CORSAN 03.06.00.23) - UNIDADE: M 1.410.45 1.410.45
. 100,00% 100,00%
5 SERVIGOS INICIAIS - ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA 4.477.37 4.477 37
- 100,00% 100,00%
6 SERVIGOS INICIAIS - SUPRESSAO ARBOREA 3.446.12 3.446 12
- 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
4 ADMINISTRAGAO LOCAL 8.502,60 2.833,92 2.833,92 2.834.77
en . 100,00% 50,00% 50,00%
8 RUA "F" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO 86.071.23 43.035.62 43.035.62
aram A A _ o 100,00% 100,00%
9 RUA "F" (TRECHO) - AQUISIGAO MATERIAL ASFALTICO (BDI = 15,00%) 28.523.72 28.523 72
e . B 100,00% 100,00%
10 RUA "F" (TRECHO) - PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 32.813.72 32.813.72
1 RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUGAO DE RAMPA ACESSIVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 100,00% 100,00%
1,50 x 0,06 M) - UNIDADE: UN 1.520,13 1.520,13
12 RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 100,00% 100,00%
X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referéncia SINAPI 101094 - UNIDADE: M 1.790.,48 1.790,48
aram 100,00% 100,00%
13 RUA "F" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL 3.324.76 3.324.76
14 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO (DMT = 19,20 100,00% 50,00% 50,00%
KM) - BDI = 15,69% 20.659,94 10.329,97 10.329,97
e ) . i _ . 100,00% 100,00%
15 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIOS PUBLICOS - BDI = 15,69% 1.831.68 1.831.68
en _ o 100,00% 100,00%
16 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69% 554,67 55467
17 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFALTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - 100,00% 100,00%
BDI = 15,69% 4.454,87 4.454 87
en . 100,00% 100,00%
18 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAGAO HORIZONTAL 6.028.50 6.028,50
e " 100,00% 100,00%
19 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAGAO VERTICAL 4.087.97 4.087.97
e % 100,00% 50,00% 50,00%
20 RUA "G" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO 90.830.81 45.415.41 45.415 41
e M A _ o 100,00% 100,00%
21 RUA "G" (TRECHO) - AQUISIGAO MATERIAL ASFALTICO (BDI = 15,00%) 30.392.94 30.392.94
o . _ 100,00% 100,00%
22 RUA "G" (TRECHO) - PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 32.813.72 32.813.72
2 RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUGAO DE RAMPA ACESSIVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 100,00% 100,00%
1,50 x 0,06 M) - UNIDADE: UN 760,06 760,06
2 RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 100,00% 100,00%
X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referéncia SINAPI 101094 - UNIDADE: M 1.790.,48 1.790,48
e 100,00% 100,00%
25 RUA "G" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL 3.324.76 3.324.76
2 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO (DMT = 19,20 100,00% 50,00% 50,00%
KM) - BDI: 15,69% 22.045,39 11.022,70 11.022,70
o ) . . . 100,00% 100,00%
27 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIO PUBLICO - BDI: 15,69% 1.831.68 1.831.68
o _ o 100,00% 100,00%
28 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69% 554,67 55467
29 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFALTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - 100,00% 100,00%
BDI: 15,69% 4.751,73 4.751,73
o . 100,00% 100,00%
30 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAGAO HORIZONTAL 6.238.39 6.038 39
o . 100,00% 100,00%
31 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAGAO VERTICAL 4.053.71 4.053.71
a2 ENSAIOS DE PAVIMENTAGAO - ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referéncia SINAPI 100,00% 100,00%
74022/040) 1.588,02 1.588,02
- ~ 100,00% 100,00%
33 ENSAIOS DE PAVIMENTAGAO - EXTRAGAO DE AMOSTRA 22216 299 16
Porcentagem 32,37% 43,34% 24,29%
Custo 135.040,36 180.760,86 101.314,81
Porcentagem Acumulado 32,37% 75,71% 100,0%
Custo Acumulado 135.040,36 315.801,22 417.116,03

SANTA MARIA - RS, MARGO DE 2024.
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