PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio BDI 01: SERVICOS - 19,60% Nao Desonerado: embutido nos
Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES - 15,69% precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 10/2023 - Rio  BDI 03: INSUMOS ASFALTICOS - 15,00% mao de obra, de acordo com as

PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA

VILA LIDIA - BAIRRO NOAL Grande do Sul bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descri¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVIGOS INICIAIS - PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 5.686.28 5.686.28
2 SERVIGOS INICIAIS - SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE (Referéncia 100,00% 100,00%
SINAPI 97053) - UNIDADE: M 2.079.21 2.079,21
0, 0,
3 SERVIGOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE AGUA (Referéncia CORSAN 03.06.00.24) - UNIDADE: M 122,"035/" L gg %0;)5A>
o _ 100,00% 700,00%
4 SERVIGOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referéncia CORSAN 03.06.00.23) - UNIDADE: M 1.465.87 1.465.87
. 100,00% 100,00%
5 SERVIGOS INICIAIS - ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA 4.616.14 4.616.14
_ 100,00% 100,00%
6 SERVIGOS INICIAIS - SUPRESSAO ARBOREA 4.293 47 4.093 47
" 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
4 ADMINISTRAGAO LOCAL 9.083.40 3.027,50 3.027,50 3.028 41
en . 100,00% 50,00% 50,00%
8 RUA "F" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO 92.731.91 46.365.96 46.365.96
5o A i _ o 100,00% 100,00%
9 RUA "F" (TRECHO) - AQUISIGAO MATERIAL ASFALTICO (BDI = 15,00%) 33.636.11 33.636.11
e . B 100,00% 100,00%
10 RUA "F" (TRECHO) - PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 37.195.08 37.195.08
1 RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUGAO DE RAMPA ACESSIVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 100,00% 100,00%
1,50 x 0,06 M) - UNIDADE: UN 1.614.87 1.614,87
12 RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 100,00% 100,00%
X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referéncia SINAPI 101094 - UNIDADE: M 1.841,09 1.841,09
5o 100,00% 100,00%
13 RUA "F" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL 3.533 46 3.533.46
14 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO (DMT = 19,20 100,00% 50,00% 50,00%
KM) - BDI = 15,69% 21.377,30 10.688,65 10.688,65
e : . I . 100,00% 100,00%
15 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIOS PUBLICOS - BDI = 15,69% 1.895.28 1.895.28
en _ o 100,00% 100,00%
16 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69% 569,45 560 45
17 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFALTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - 100,00% 100,00%
BDI = 15,69% 4.604,59 4.604,59
en . 100,00% 100,00%
18 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAGAO HORIZONTAL 479315 4.793.15
e " 100,00% 100,00%
19 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAGAO VERTICAL 4.154.,00 4.154.00
e % 100,00% 50,00% 50,00%
20 RUA "G" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO 98.040.96 49.020.48 49.020.48
e M A _ o 100,00% 100,00%
21 RUA "G" (TRECHO) - AQUISIGAO MATERIAL ASFALTICO (BDI = 15,00%) 35.842.79 35.842 79
o . _ 100,00% 100,00%
22 RUA "G" (TRECHO) - PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 37.195.08 37.195.08
2 RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUGAO DE RAMPA ACESSIVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 100,00% 100,00%
1,50 x 0,06 M) - UNIDADE: UN 807,43 807,43
2 RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 100,00% 100,00%
X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referéncia SINAPI 101094 - UNIDADE: M 1.841,09 1.841,09
e 100,00% 100,00%
25 RUA "G" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL 3.533 46 3.533.46
2 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO (DMT = 19,20 100,00% 50,00% 50,00%
KM) - BDI: 15,69% 22.810,86 11.405,43 11.405,43
e . . . . 100,00% 100,00%
27 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIO PUBLICO - BDI: 15,69% 1.895.28 1.895.28
o _ o 100,00% 100,00%
28 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69% 560 45 560 45
29 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFALTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - 100,00% 100,00%
BDI: 15,69% 4.911,44 4.911,44
o . 100,00% 100,00%
30 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAGAO HORIZONTAL 4.966.81 4.966.81
o . 100,00% 100,00%
31 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAGAO VERTICAL 4.119.92 4.119.92
& ENSAIOS DE PAVIMENTAGAO - ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referéncia SINAPI 100,00% 100,00%
74022/040) 1.579,48 1.579,48
- ~ 100,00% 100,00%
33 ENSAIOS DE PAVIMENTAGAO - EXTRAGAO DE AMOSTRA 228,56 298 56
Porcentagem 32,22% 43,93% 23,85%
Custo 146.347,65 199.502,94 108.294,42
Porcentagem Acumulado 32,22% 76,15% 100,0%
Custo Acumulado 146.347,65 345.850,59 454.145,02

SANTA MARIA - RS, JANEIRO DE 2025.
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Wagner Oliveira da Rosa
Secretario de Municipio de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17099
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